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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI

1.1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

L’Autorita Portuale di Marina di Carrara, istituita con Legge n. 84 del 28.01.94, ¢ stata costituita in
data 17.01.95 con la nomina del Commissario e del Commissario aggiunto.

L’ufficio Commissariale ¢ rimasto in carica fino al 21 Agosto 1995, data in cui ¢ subentrato il
Presidente nominato con D.M. 1 Luglio 1995, il cui primo incarico ¢ stato confermato per ulteriori 4
anni con D.M. 5 Agosto 1999. Il primo presidente ¢ rimasto in carica fino al 5 ottobre 2003, incluso il
periodo di prorogatio in attesa della nomina del successivo presidente, nomina che ¢ stata effettuata in
data 03.10.2003 ed ¢ stata notificata all’interessato (Avv. Luigi GUCCINELLI) in data 6 ottobre 2003,
data in cui € avvenuto anche I’insediamento.

A decorrere dal 6 Ottobre 2007 fino al 21 novembre 2007 il Presidente GUCCINELLI ¢ rimasto in
carica in regime di prorogatio.

Con D.M. 19 novembre 2007 n. 183/T, notificato in data 23 novembre 2007, I’ Avv. Luigi
GUCCINELLI ¢ stato nominato Commissario dell” Autorita Portuale, carica ricoperta fino alla notifica
del D.M. 17 dicembre 2007 n. 209/T, con il quale I’Avv. Luigi GUCCINELLI ¢ stato confermato alla
presidenza per ulteriori 4 anni, notifica avvenuta il 20 dicembre 2007.

Il primo Comitato Portuale, nominato ai sensi della L.84/94 art. 9, commi 1 e 2, ha terminato il primo
mandato il 20.10.99, il secondo Comitato ¢ rimasto in carica fino al il 20.10.2003 mentre il terzo
Comitato ha cessato il proprio incarico, incluso il periodo di prorogatio, il 22.11.2007.

Il nuovo Comitato Portuale, oggi al suo quarto insediamento, avvenuto il 23.11.2007, rimarra in carica
fino al 22.11.2011.

Il primo Segretario Generale, il cui primo contratto era giunto a scadenza in data 20.12.99, ¢ stato
riconfermato per un ulteriore quadriennio e cio¢ fino al 20.12.2003. In data 10.03.2004 il Comitato
Portuale ha nominato, su proposta del Presidente, il Dott. Luigi BOSI quale Segretario Generale che ¢
stato assunto in data 11.03.2004 e confermato con ulteriore contratto quadriennale in data 11.03.2008.
I1 primo Collegio dei Revisori dei Conti ha terminato il proprio mandato a fine febbraio 2000 e da tale
data ¢ subentrato il secondo Collegio che ¢ rimasto in carica fino al 29.2.2004. Con decreto datato 30



Marzo 2004 il collegio ¢ stato rinnovato fino al 30.03.2008. Con un ulteriore decreto del 2 gennaio
2006 ¢ stato nominato un nuovo Presidente del Collegio. Infine con Decreto Ministeriale n°® 97 del
31.03.2008 ¢ stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

1.2 Consistenza dell’organico in relazione alla dotazione organica approvata

Il Segretariato Generale, previsto dall’art. 10 della Legge 84/94, ¢ composto dal Segretario Generale e

dalla Segreteria tecnico - operativa.

La pianta organica della Segreteria tecnico - operativa prevede n. 16 unita lavorative di cui allo stato

attuale risultano in servizio n. 12 dipendenti escluso il Segretario Generale.

Tale dotazione organica ¢ stata approvata dal Ministero vigilante con foglio n. DEM1/968 del

07.06.04.

Il riassetto organizzativo della segreteria tecnico-operativa dell’Autorita ¢ stato aggiornato con

Delibera del Comitato Portuale n. 28/2009 del 23 luglio 2009 riscontrata dal Ministero vigilante con

nota prot. M_ TRA/PORTI/n. 14 EM. del 3 settembre 2009. Con successiva Delibera n. 45/2010 del 4

novembre 2010 sono stati altresi aggiornati, nel rispetto della dotazione organica approvata, i profili

professionali occupati. Il tutto come di seguito rappresentato:
PIANTA ORGANICA AL 31/12/2010

Posizioni Pianta Organica Copertura Personale in
effettiva
approvata dell'organico esubero
(o in distacco)

DIRIGENTI 2 1

QUADRI 5 5
IMPIEGATI 9 6

OPERAI 0 0

Totali 16 12 0

N.B. IL SEGRETARIO GENERALE NON E’ INCLUSO

Il contratto nazionale di lavoro applicato ¢ quello del settore CCNL Unico dei Porti sottoscritto il
22.12.2008 periodo 2009/2012 recepito dall’Autorita Portuale con Delibera C.P. n. 2/09 del 29
Gennaio 20009.

La copertura dei posti vacanti ¢ un obiettivo dell’Autorita Portuale anche se rimane fondamentale la
necessita di reperire ulteriori risorse economiche. L'Autorita Portuale, istituita per lo svolgimento dei
soli compiti inizialmente previsti dalla Legge 84/94, allo stato attuale ¢ chiamata a svolgere nuovi
compiti come ad esempio 1’organizzazione della security portuale.

1.3 Misure adottate in materia di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici e prospettive
future

L’Autorita Portuale di Marina di Carrara non deriva dalla trasformazione di una preesistente
organizzazione portuale e pertanto non ¢ stato necessario adottare misure di razionalizzazione e
riorganizzazione degli uffici.

Per quanto riguarda le prospettive future vi ¢ da registrare la tendenza ad incrementare i compiti
attribuiti o riconducibili alla competenza dell’ Autorita Portuale.

1.4 Strumenti informatici disponibili e analisi costi benefici dell’automazione
L’ Autorita Portuale utilizza una rete di personal computers collegata ad un server centrale ed ha quindi
attuato sin dalla sua costituzione i moderni criteri dell’automazione (office automation).



Lo scambio di messaggi di posta elettronica ¢ di uso comune e da quest'anno ¢ stata introdotta anche la
posta certificata, strumento che permette di dare ad una e-mail lo stesso valore legale di una
raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.

E' in fase di studio e di attuazione anche I’utilizzo della firma elettronica che potra essere apposta ai
documenti informatici cosi come la firma autografa viene apposta ai documenti cartacei tradizionali.

E’ in uso un sistema di protocollo informatico che ¢ attualmente in fase di modernizzazione al fine di
snellire e semplificare sia lo smistamento della posta in entrata/uscita che la successiva classificazione
all'interno di fascicoli suddivisi per macro-aree di competenza.

L’ Autorita ha un proprio sito web dove vengono pubblicate le notizie piu importanti (gare di appalto,
ordinanze, avvisi, tariffe, decreti, delibere, moduli per la richiesta di autorizzazioni ecc.).

Il sito ¢ basato su un'applicazione CMS che si appoggia sul linguaggio di programmazione ASP,
tecnologia che facilita la gestione dei contenuti.

L'amministratore del CMS gestisce infatti dal proprio terminale, tramite un pannello di interfaccia e
controllo, i contenuti da inserire o modificare.

E’ in corso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, una riorganizzazione dell’office
automation, attuando la gestione elettronica delle pratiche e dell’archivio, utilizzo della firma digitale,
ecc. E’ inoltre in fase di attuazione la completa informatizzazione portuale che consentira lo scambio
di immagini, dati e messaggi da ogni punto del porto. Tale informatizzazione consentira di ridurre
drasticamente 1’uso del supporto cartaceo.

2 ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO

2.1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Il porto di Carrara ¢ ubicato in Latitudine 44° 02> Nord e Longitudine 010° 02°,5 Est, esso costituito
da un bacino di acque sicure ricavato da due frangiflutti lunghi rispettivamente 610 mt (est) e 1067 mt
(ovest).

Vi sono quattro banchine con acqua potabile attrezzate per movimentare ogni tipo di merce secca
inclusi 1 containers.

I1 porto di Carrara ¢ il principale centro mondiale intermodale per I’import e I’export di pietre naturali
quali i graniti, 1 marmi ecc. ed ¢ direttamente collegato agli importanti caselli autostradali di Carrara (2
km) e Massa (6 km). Da qui, nel giro di pochi minuti, si pud raggiungere 1’autostrada che collega (A1,
A21, A4, A22).

Inoltre, dall’inizio degli anni 2000, ¢ stato realizzato e messo in funzione un apposito raccordo
ferroviario che collega il porto con la stazione di Massa — zona industriale e pertanto con tutta la rete
ferroviaria nazionale.

Questa favorevole posizione geografica fa del porto di Marina di Carrara un porto inserito
perfettamente nel T.E.N. (TRANS EUROPEAN NETWORK) ed il naturale sbocco di molte
produzioni provenienti e dirette non solo in Italia ma anche nell’Europa orientale e centrale.

Il porto di Marina di Carrara ha rapporti commerciali con almeno 85 porti di 48 nazioni sparsi nei
diversi continenti. Ha linee di collegamento con tutti i paesi dell’area mediterranea, del Mar Nero,
Nord Europa, Africa occidentale, Mar Rosso, Golfo Arabico, Sud Africa, India, Madagascar, Centro e
Sud America, Canada, Stati Uniti, Estremo Oriente, Cina, Giappone, subcontinente Indiano, ecc..

In particolare relativamente ai prodotti lapidei si precisa che:

- I graniti che sbarcano nel porto di Marina di Carrara provengono principalmente dall’India e dal
Brasile e per la restante parte dal Sud Africa e dal Nord Europa.

- I marmi di Carrara che vengono imbarcati dal porto di Marina sono destinati ovunque nel mondo ma,
con particolare riferimento ai lavorati, le aree di riferimento sono gli Stati Uniti d’America, I’Estremo
Oriente (Giappone e Cina) e il Golfo Persico e il Mar Rosso (Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait,
ecc), mentre, relativamente ai blocchi non lavorati o informi, le destinazioni principali sono il Nord
Africa (Tunisia, Egitto e ora, in particolare, Algeria e Libia) e il Mediterraneo Sud — Orientale (Libano,
Siria, Beirut, Giordania, Israele).



L'anno 2010 ¢ stato un anno di ripresa importante, nel quale i traffici hanno registrato una decisa
ripresa ¢ hanno raggiunto il miglior risultato degli ultimi dieci anni, con una movimentazione
complessiva di 3.341.929 tonnellate ed un incremento rispetto al precedente anno del 65%.

Infine, nel corso del 2010 ¢ proseguito il traffico di natura crocieristica, che ha visto molti passeggeri
transitare in porto, per visitare la citta di Carrara e le bellezze artistiche e culturali della Toscana.

La predetta attivita crocieristica, pur con i limiti imposti dalle dimensioni del porto, della sua
vocazione commerciale e dall’assenza di infrastrutture per i servizi alle persone, ha comunque una
prospettiva di crescita e consolidamento dal 2011 attraverso [’acquisizione stabile di traffici
crocieristici di primarie compagnie di navigazione mondiali. Detta tendenza potra, pertanto, avere
stabile definizione solo con la realizzazione dell’ampliamento del porto e, quindi, con la realizzazione
di idonee e apposite infrastrutture di attracco e di servizi.

Nel corso dell'anno 2010 si ¢ confermato e consolidato il traffico di cabotaggio con navi RO-RO della
Compagnia Armamento Sardo. Tale nuovo traffico ha permesso di acquisire stabilmente importanti
volumi di traffico.

LA RADA

In rada il fondo ¢ buon tenitore su fondali di 11-13 metri ed ¢ costituito da sabbia.

L’area di ancoraggio obbligatoria ¢ di forma circolare con raggio un miglio, il suo centro ¢ ubicato a
1,5 miglia dal fanale rosso del porto direzione 210°.

BANCHINE
Nome Lunghezza m. | Larghezza m. | Pescaggio m.
Fiorillo 500 66 10,50
Buscaiol 297 95 10,50
Taliercio 435 75 10,50
Chiesa 300 65 10,00

I1 canale di accesso al porto ¢ praticabile da navi con pescaggio fino a 10 m.

Avvicinandosi all’imboccatura portuale le navi devono comunque effettuare un sondaggio continuo in
quanto la profondita del mare in quest’area ¢ soggetta a continue variazioni.

L’escursione media di marea ¢ di circa 30 cm.

I1 peso specifico dell’acqua di mare nel porto ¢ di 1025.

La testata della diga foranea di sopraflutto ¢ segnalata da un fanale a luce rossa. La struttura ¢
anch’essa rossa a forma cilindrica alta circa 5 metri.

La testata della diga di sottoflutto ¢ segnalata da un fanale verde retto da una struttura colonnare di
colore verde alta 5 metri circa.

Nei pressi della radice del molo di ponente Banchina (E. CHIESA) vi ¢ un faro a forma di torre bianca
quadrangolare alta 22 metri.

La pesca ¢ proibita entro un miglio dal fanale rosso del porto.

2.2 Informazioni sul piano regolatore portuale vigente

Il Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara ¢ stato approvato con Decreto del Ministro dei
LL.PP. D.M. n. 1007.894 del 27.04.1981.

Esso prevede, rispetto alla situazione attuale, la realizzazione di due sole opere aggiuntive che tuttavia
non sono piu conformi alle linee di sviluppo portuale registrate negli ultimi anni.

Si tratta dello sporgente centrale e dell’ampliamento del secondo piazzale di levante.

La prima opera, se realizzata, ridurrebbe eccessivamente lo specchio acqueo del bacino portuale
facendo mancare lo spazio per I’evoluzione delle navi che negli ultimi anni hanno fatto registrare un
incremento delle loro dimensioni.

La seconda opera invece ricade in un ambito che la Regione Toscana ha individuato per la
pianificazione del porto turistico.



2.3 Valutazioni sull’attualita del Piano Regolatore Portuale ed eventuali esigenze di aggiornamento
In considerazione della ridotta valenza pianificatoria del vigente Piano Regolatore Portuale, che risale
al 1981, e in ottemperanza al dettato legislativo (art. 5 della L. 84/94), I’ Autorita Portuale ha avviato
nel 1999 I’iter per la redazione della variante generale al suddetto piano.

Dopo un lungo percorso il Comitato Portuale ha adottato, con delibera 21/2001, in data 12.06.2001,
previa intesa con i Comuni di Carrara e di Massa, la suddetta variante.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 171 del 12.12.2001, ha espresso il proprio
parere tecnico favorevole.

Nel mese di Novembre 2001 ¢ stato inoltre presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale al
Ministero dell'Ambiente il quale, dopo oltre un anno ha espresso Valutazione Ambientale negativa con
decreto DEC/VIA/8065 del 20.12.2002 (notificato in data 02.01.2003).

Nel mese di Gennaio 2003 il Comitato Portuale ha deliberato di ricorrere al TAR Lazio avverso il
citato Decreto per molteplici motivi di illegittimita.

In data 21.12.2006 si ¢ tenuta presso il TAR Lazio di Roma 1’udienza relativa al ricorso presentato. La
sentenza del TAR Lazio ha purtroppo confermato la legittimita del provvedimento del decreto del
Ministro dell’ Ambiente.

Il Consiglio Regionale della Toscana, con delibera n. 72 del 24.07.2007, ha approvato il Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana che contiene, quale parte integrante, 1’Allegato
“Master Plan - La rete dei porti toscani”. In seguito a tale approvazione si ¢ provveduto pertanto ad
attivare le procedure per la redazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale.

In data 10.07.2008 la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Carrara, il
Comune di Massa e 1’ Autorita Portuale di Marina di Carrara hanno sottoscritto il “Protocollo di Intesa
per il Piano Regolatore del porto di Marina di Carrara”. Con la sottoscrizione del suddetto Protocollo,
le parti si sono impegnate a procedere negli atti di competenza nelle fasi di definizione del nuovo
Piano Regolatore Portuale in coerenza con le azioni strategiche definite nel Piano d’Indirizzo
Territoriale e relativo allegato Master Plan “La rete dei porti toscani” e degli indirizzi operativi definiti
nell’allegato al Protocollo stesso, finalizzato all’Accordo di Pianificazione sul PRP di cui all’art. 21,
comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 1/2005. I Comuni di Massa e di Carrara, nel quadro della
definizione, rispettivamente del Piano Strutturale e della revisione del Piano Strutturale, si sono
impegnati a promuovere 1’avvio del procedimento per l’accordo di pianificazione per il Piano
Regolatore del porto commerciale ai sensi dell’art. 21 L.R. 1/2005 e le necessarie varianti agli
strumenti e atti di governo del territorio, nonché alla previsione del porto turistico in relazione con il
porto commerciale.

I soggetti firmatari dell’Intesa hanno concordato che il Comune di Carrara, in quanto comune sede di
Autorita Portuale e con interesse territoriale prevalente promuova I’Accordo di Pianificazione di cui
all’art. 21, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 1/2005 e che tale Accordo dovra essere
preceduto da un’intesa tra il Comune di Carrara e il Comune di Massa per dettagliare le prime fasi del
procedimento, in quanto Enti competenti all’approvazione degli strumenti di governo del territorio.

I Comuni di Carrara e di Massa hanno approvato solo recentemente un apposito Protocollo di Intesa
per il citato PRP con i seguenti atti: il Comune di Carrara con Deliberazione di Giunta Comunale n.
686 del 23/12/2009 e con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/2009, il
Comune di Massa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2009. In tale Protocollo
¢ stato convenuto che il Comune di Carrara si impegna all’avvio del procedimento finalizzato
all’Accordo di pianificazione di cui all’art. 21, comma 4, della LRT 1/2005 entro il 31/03/2010
contenente obiettivi e quadro conoscitivo, ai sensi dell’art. 15 della medesima legge regionale,
condivisi con il Comune di Massa. E stato altresi convenuto che la redazione del Piano Regolatore
Portuale, comprensivo del porto commerciale ampliato e del porto turistico, dovra essere effettuata
dall’Autorita Portuale cosi come sottoscritto all’art. 6 dell’Intesa del 10.07.2008 e potra essere
articolato in due sotto ambiti: “sotto ambito porto commerciale” e “sotto ambito porto turistico”.

I Comune di Carrara con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2010 del 09.08.2010 ha
promosso, ai sensi dell’art. 15 della LRT 1/2005, I’avvio del procedimento per 1’Accordo di
Pianificazione per il Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara e per il porto turistico di Carrara
e di Massa, e ha altresi definito gli obiettivi e gli indirizzi del Piano, le azioni conseguenti e gli effetti



ambientali e territoriali attesi, nonché il quadro conoscitivo di riferimento. Con la medesima
deliberazione sono stati individuati gli Enti tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi, idonei ad
incrementare il quadro conoscitivo di riferimento ai fini dell’effettuazione della Valutazione Integrata
di cui alla LRT 1/2005, nonché gli Enti competenti all’emanazione di pareri, nullaosta o assensi
comunque denominati.

Con delibera del Comitato Portuale n. 35/2010 del 30.09.2010 sono state approvate, in linea con gli
indirizzi definiti nei suddetti atti, le Linee Guida di indirizzo strategico dell’Autorita Portuale di
Marina di Carrara per la redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara
mediante Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 21 della LRT 1/2005 tra tutti gli Enti interessati
dall’Accordo stesso. Con la medesima delibera ¢ stato altresi approvato il bando di gara per
I’affidamento del servizio di redazione del PRP.

Si rende altresi necessario evidenziare che diversi Operatori hanno presentato, ai sensi del DPR
509/1997, delle domande di concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione
del porto turistico.

Con delibera del Comitato Portuale n. 57/2010 del 20.12.2010 ¢ stata dichiarata definitiva
I’aggiudicazione della gara per 1’affidamento del servizio di redazione del PRP che comprende altresi
la riqualificazione del waterfront.

2.4 Informazioni sul piano operativo triennale vigente e suo stato di attuazione

Con Delibera n. 30/2009 del 28/10/2009 ¢ stato approvato il Piano Operativo Triennale relativo al
triennio 2010 — 2012 e recentemente aggiornato con Delibera n°® 36/2010 del 04.11.2010.

L’art. 9, comma 3 lett. a) della Legge 84/94 prevede che I’Autorita Portuale approvi un Piano
Operativo Triennale soggetto a revisione annuale. Tale strumento di programmazione si sposa
perfettamente con il programma triennale delle opere da realizzare, previsto dal D.Lvo 163/2006 ¢
s.m.i. in materia di lavori pubblici e con la previsione, in materia di gestione economica ¢ finanziaria
degli Enti Pubblici, di redigere sintetici bilanci triennali di previsione.

In buona sostanza con tale sistema I’Ente pubblico si trova ad avere in qualsiasi momento una
programmazione per i tre anni a venire.

Gli interventi previsti dal Piano Operativo Triennale sono:

1) Completamento ampliamento del piazzale portuale "Citta di Massa" — PRIORITA’
ALTA

L'intervento di ampliamento del piazzale "Citta di Massa", ¢ previsto dal vigente Piano Regolatore Portuale,
ricade nell'ambito portuale di Marina di Carrara ed ¢ destinato a finalita produttive e terziarie speciali, quindi
attivita industriali/commerciali. 11 sito di nuova realizzazione verra utilizzato come piazzale industriale per il
deposito di merci in attesa di imbarco e sbarco dalle navi. Sul piazzale ¢ prevista la realizzazione, con
ulteriore progetto, di tre capannoni per il deposito delle merci al coperto sui cui tetti si prevede di realizzare
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da 600 kWp. Il piazzale sara inoltre corredato
dall'impianto di raccolta acque meteoriche e da una serie di torri faro per I’illuminazione notturna.

L'opera pubblica finanziata dallo Stato ¢ iniziata nel 2001 ed ¢ stata realizzata su area demaniale
marittima guadagnando 70.000 mq circa di suolo al mare, area ottenuta grazie ad una scogliera di
protezione e contenimento radicata alle preesistenti strutture (vecchio piazzale e Molo di Levante).

11 quadro economico relativo all'opera, aggiornato con le varianti nel frattempo approvate, ¢ quello riportato
in Delibera 29/2003 del 4 Luglio 2003 per un totale di euro 8.820.843,65.

II finanziamento dell'opera grava attualmente sui fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti per euro 6.713.939,69, sui fondi ex Legge 413/98 per euro 2.311.990,84 ¢ per la restante quota con
fondi propri.

La realizzazione dell'opera ¢ stata sospesa a causa del sequestro operato dalla magistratura il 4
dicembre 2003; in data 26 Luglio 2006, ad opera della Procura della Repubblica, ¢ stato effettuato il
dissequestro del piazzale.

I lavori previsti dal progetto originario perd non sono ripresi a causa della necessita di adeguare il
piazzale alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, il quale ha chiesto di conterminare il piazzale; a tal



fine ¢ stato inviato al suddetto Ministero lo studio di fattibilita redatto dal Professor Grisolia ed in data 30
Ottobre 2007 lo studio ¢ stato approvato in sede di Conferenza di Servizi decisoria.

Pertanto, 1’Autorita Portuale ha proceduto al collaudo dei lavori eseguiti con 1’appalto
originario in data 20 Giugno 2008 e alla risoluzione del contratto con I’Impresa esecutrice in data
15.07.2008 per impossibilita sopravvenuta in base alle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente in
sede di Conferenza di Servizi del 30.03.2006 che sono state riprese dalla Finanziaria 2007 (art. 1
comma 996).

Alla luce delle prescrizioni ministeriali questa Autorita, ha realizzato e completato la
caratterizzazione propedeutica alla messa in sicurezza di emergenza del piazzale, le indagini
geognostiche necessarie per la progettazione del completamento/adeguamento del piazzale e stati
ultimati 1 lavori di messa in sicurezza di emergenza del piazzale per un importo 453.127,51 euro.

Il progetto definitivo del completamento del piazzale, approvato dal Comitato Portuale con Delibera n°
10/2009 per I’'importo complessivo del quadro economico pari ad 14.489.559,42 euro, ¢ stato depositato a
Giugno 2009 presso la Segreteria Tecnica del Ministero dell’ Ambiente ed ¢ stato discusso in Conferenza dei
Servizi istruttoria il 22 Gennaio 2010. In tale sede l'Autorita Portuale ha proceduto alla consegna dei
documenti integrativi al progetto richiesti dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse
Idriche. Successivamente in fase di istruttoria tecnica eseguita dalla Segreteria Tecnica Bonifiche,
nell'audizione del 21/04/2010 venivano formulate nuove osservazioni/prescrizioni, alle quali 1'Autorita
Portuale rispondeva, dopo aver effettuate ulteriori indagini, con un nuovo documento consegnato in data
04/06/2010.

Con nota del 03/08/2010 la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha
comunicato che ritiene condivisibile l'impostazione progettuale proposta e il progetto ¢ stato definito
approvabile nella Conferenza dei Servizi decisoria che si € svolta a Roma il 23 Novembre 2010.

Alla luce del completamento dell'iter predetto si era pertanto in attesa della trasmissione del Decreto
Ministeriale previsto dalla normativa vigente al fine di procedere all'immediata approvazione del
progetto esecutivo e del bando di gara per 1'aggiudicazione dei lavori.

Responsabile del procedimento dell’intervento ¢ il Geom. Domenico CIAVARELLA.

2) Adeguamento tecnico — funzionale del Molo di levante - PRIORITA’ ALTA

L’intervento ¢ stato programmato con la scheda relativa alla revisione per ’anno 2003 del Piano Operativo
Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002. L’opera nel
suo complesso riveste una funzione strategica di primaria importanza in quanto permettera sia di ampliare
I’adiacente banchina Fiorillo per una superficie complessiva di 12.000 m?* (ampliamento lato mare di 40 m
per una lunghezza complessiva di 300 m) che di completare la rete ferroviaria portuale mediante la
realizzazione di un fascio di binari lungo la banchina stessa garantendo nel contempo maggiore sicurezza
per gli addetti ai lavori nello svolgimento delle operazioni portuali.

I fondali interessati dall’intervento rientrano nell’area marino costiera perimetrata prospiciente il Sito di
Interesse Nazionale di Massa e Carrara (L. 426/1998 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”,
D.M. n. 468 del 18 settembre 2001, D.M. di perimetrazione 21 dicembre 1999).

I1 progetto definitivo ¢ stato approvato in Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2003 indetta dall’ Autorita
Portuale di Marina di Carrara. La proposta di adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante ¢ stata
approvata con voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 164 del 23.07.2003, con voto del medesimo
Consesso n. 165 del 23.07.2003 ¢ stato approvato il progetto definitivo.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con foglio prot. n. 7277/RIBO/DI/B del
17.07.2003 ha richiesto all’ Autorita Portuale di acquisire la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
di cui all’art. 6 della Legge 349/1986 o la dichiarazione del Servizio VIA del Ministero stesso di
intervento non soggetto a VIA nazionale. L’Autorita Portuale ha pertanto presentato al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la richiesta di verifica di assoggettabilitd dell’intervento di cui
trattasi alla procedura di VIA nazionale. Il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con foglio prot. n. DSA/2005/19128 del 27.07.2005 ha assoggettato I’intervento alla procedura di VIA
nazionale. L’Autorita Portuale ha pertanto proceduto con I’affidamento della redazione dello Studio di
Impatto Ambientale e in data 14.12.2007 ha presentato la richiesta di giudizio di compatibilita ambientale
ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006.




La procedura di VIA di competenza statale di cui al D.Lgs. 152/2006 si conclusa con il decreto del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per 1 Beni
e le Attivita Culturali, n. DSA/DEC/2009/945 del 29.07.2009 con cui ¢ stato pronunciato il giudizio
positivo di compatibilita ambientale con prescrizioni soggette a verifica di ottemperanza unitamente ai
pareri allegati della Commissione Tecnica di Verifica VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali e della Regione Toscana, che sono parte integrante del decreto stesso.

Il provvedimento finale relativo alla procedura di realizzazione dell’intervento di cui trattasi ¢ stato
adottato con Determinazione n. 103/2009 del 15.09.2009 ed ¢ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (GURI Parte II n. 109 del 22.09.2009) e in un quotidiano a diffusione
nazionale (Il Sole 24 ore del 26.09.2009) ai sensi dell’art. 14-ter, comma 10, della Legge 241/1990 e
s.m.1., nonché all’ Albo Pretorio del Comune di Carrara.

Le numerose prescrizioni impartite, soggette alla relativa verifica di ottemperanza da parte del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali, dell’ARPA Toscana e della Regione Toscana, prevedono tra ’altro di sentire o concordare
preventivamente con Enti diversi (ISPRA, ARPAT, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara)
modalita e aspetti della prescrizione stessa. A mero titolo indicativo, tra le suddette prescrizioni
rientrano la predisposizione dei Piani di Monitoraggio Ambientale (dell’Atmosfera, del Rumore,
dell’Ambiente Idrico), la prescrizione del Ministero dell’Ambiente, sebbene 1’entita dei superamenti
riscontrati rispetto ai Valori di Intervento riguardi solo 3 analiti e sia molto lieve come risulta dalla
tabella riportata nel parere n. 253 del 27.03.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA/VAS, in base alla quale “prima dell’avvio dei lavori dovra essere effettuata la
rimozione, nei punti specifici, dei sedimenti risultati contaminati a seguito delle indagini effettuate
fino a raggiungere i Valori di Intervento fissati dall’ex ICRAM (ora ISPRA) per il SIN di Massa
Carrara, previa validazione dei valori di fondo scavo da parte di ARPA Toscana... i sopracitati
sedimenti risultati contaminati dovranno essere rimossi e conferiti a discarica secondo metodologie
da concordare con I’ARPAT-Toscana la quale, d’intesa con ISPRA, dovra comunque esercitare il
ruolo di supervisore delle fasi lavorative. La documentazione di cui alle suddette prescrizioni,
compreso gli elaborai progettuali, deve essere trasmessa per competenza alla Direzione per la
Qualita della Vita del Ministero dell’Ambiente” nonché la prescrizione della Regione Toscana di
“implementare in fase di progettazione esecutiva il programma di indagini attraverso la realizzazione
di indagini geofisiche in foro (prove down-hole in onde P e SH)”.

Tale fase preventiva risulta propedeutica alla successiva fase progettuale esecutiva in cui saranno
recepite tutte le suddette prescrizioni impartite.

E stato presentato il documento “Procedura di rimozione dei sedimenti” al’ARPAT di Massa Carrara
e, per conoscenza, all’ISPRA, alla Direzione Generale per la Qualita della Vita del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In sintesi, tale
procedura comprende la caratterizzazione preventiva, ossia la procedura operativa di campionamento e
analisi “ex ante” la rimozione dei sedimenti, e la procedura operativa di rimozione dei sedimenti. Ad
oggl ¢ stata svolta la caratterizzazione preventiva i cui risultati sono stati trasmessi all’ARPAT di
Massa Carrara, all’ISPRA e alla Direzione Generale per la Tutela delle Risorse Idriche del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre la rimozione dei sedimenti verra inclusa
nella progettazione esecutiva ed eseguita prima della realizzazione dei lavori.

Sono state altresi svolte le prescritte indagini geofisiche down-hole. E stato presentato alla Provincia di
Massa Carrara il “Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Atmosfera”, sono stati presentati
al’ARPAT di Massa Carrara il “Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Rumore” e il
“Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Ambiente Idrico”. L’ARPAT di Massa Carrara ha
tuttavia richiesto alcune implementazioni da attuare in merito ai suddetti Piani.

Sono stati sentiti gli altri Enti (Comune di Carrara, Capitaneria di Porto di Marina di Carrara) in merito
ad altri aspetti delle prescrizioni impartite con il citato decreto VIA n. DSA/DEC/2009/945 del
29.07.2009.

La documentazione per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Ministero per 1 Beni
e le Attivita Culturali ¢ gia stata trasmessa ad aprile 2010 al Ministero per i Beni e le Attivita Culturali



e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per
le province di Lucca e Massa Carrara, € per conoscenza, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

La relazione generale di verifica di ottemperanza con 1’allegata documentazione complessiva ¢ stata
trasmessa il 27.08.2010 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare, alla
Regione Toscana, all’ARPAT di Massa Carrara e agli altri Enti competenti.

Il Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale della Regione Toscana ha espresso parere tecnico
favorevole (parere n. 72 del nella seduta del 26.10.2010) per la verifica di ottemperanza di competenza
della Giunta Regionale Toscana e di ARPAT ai sensi del Decreto DSA-DEC-2009-945 del
29.07.2009, allegato quale parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta Regionale Toscana
n. 950 del 15.11.2010.

Il Ministero per 1 Beni e le Attivita Culturali, con foglio prot. n. 38195 del 17.12.2010, ha attestato
I’ottemperanza alle prescrizioni impartite dallo stesso Ministero.

A fine 2010 si era in attesa di ricevere il parere del Ministero dell’Ambiente in merito alla verifica di
ottemperanza alle prescrizioni di propria competenza al fine di procedere all’approvazione del progetto
esecutivo ¢ del bando di gara per 1’affidamento in appalto dei lavori di “Adeguamento tecnico-
funzionale del Molo di Levante”.

In seguito all’aggiornamento del progetto, effettuato dal progettista incaricato, al fine di recepire nel
progetto stesso le prescrizioni contenute nel citato decreto VIA, ¢ emerso che il maggiore costo
dell’opera ¢ valutato in circa 3.300.000,00 euro, pertanto 1’importo complessivo dell’intervento
comprensivo delle ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ stimato pari a circa
8.000.000,00 euro.

Tenuto conto che I'intervento di cui trattasi, il cui precedente importo complessivo era stimato in
4.707.081,53 euro e finanziato per il medesimo importo con fondi rivenienti da mutui L. 388/2000,
I’ulteriore somma di 3.300.000,00 euro circa per il finanziamento complessivo dell’intervento stesso ¢
stata reperita con determinazione del Segretario Generale n. 171/2010 con cui sono stati rimodulati gli
impegni di spesa assunti per il finanziamento degli investimenti in corso di esecuzione.

Responsabile del procedimento dell’intervento ¢ 1I’Ing. Ivano MELITO.

3) Dragaggio portuale — PRIORITA’ ALTA

IT problema del dragaggio dei porti ¢ sicuramente uno dei temi che angoscia gli operatori portuali da molti
anni a questa parte. Dal 1999 il bacino portuale di Marina di Carrara ¢ stato inserito nel Sito di Interesse
Nazionale di Massa Carrara (D.M. 21.12.1999 del Ministero dell'’Ambiente) e questo fatto ha comportato
tutta una serie di problemi con pesanti ripercussioni sulla realizzazione delle nuove opere portuali nonché
sulla capacita del porto di acquisire traffici con navi di maggior pescaggio.

Nel sito di interesse nazionale il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell' Autorita
portuale trovano applicazione i commi 11 bis, ter, quater, quinquies e sexies dell'art. 5 della L. 84/94,
commi aggiunti dalla Legge finanziaria 2007.

A seguito dei problemi creati dall’inserimento del porto nel S.ILN., 1'Autorita Portuale di Marina di
Carrara ha chiesto nel mese di Aprile 2003 di procedere alla caratterizzazione dell'area marina rientrante
nella propria giurisdizione, sulla base del piano preliminare di caratterizzazione di tutta 1'area marina
rientrante nel SIN - MS predisposto da ICRAM nel Febbraio 2002.

I risultati delle analisi sono stati trasmessi al Ministero dell'’Ambiente e sono stati discussi e approvati con
prescrizioni ma in sostanza non presentano problemi di sorta salvo che per qualche area circoscritta per le
quali i risultati delle analisi biologiche hanno rilevato comunque I'assenza di tossicita.

Tale situazione ha confermato i dati storici in possesso dell'Autorita Portuale dovuti alla conoscenza della
qualita dei sedimenti costituenti i fondali portuali in base ad analisi effettuate sui campioni di sabbia prelevati
dal bacino portuale e dal passo di accesso al porto nel corso degli anni. Nel passato la sabbia
proveniente dalle operazioni di dragaggio ¢ stata, utilizzata per il ripascimento degli arenili a sud del porto;
dopo I'inserimento del porto nel S.I.N. non ¢ stato possibile percorrere questa soluzione perché nella Finanziaria
2007 ¢ stato previsto, ai fini del ripascimento, il confronto delle analisi delle sabbie con 1 valori naturali di fondo
della zona di ripascimento e, non essendo stati elaborati nel nostro territorio tali valori, il Ministero dell’ Ambiente
ha deciso che si debba far riferimento alla tabella 2 del D.M. 367/2003.




Per far fronte alle problematiche del dragaggio del porto I’ Autorita Portuale ha impegnato 8.000.000,00 di euro
con la Delibera Presidenziale n. 48/2004.

Un primo intervento urgente ha riguardato il dragaggio “spot” di 10.000 mc (I° lotto), attuato per rimuovere
situazioni localizzate di pericolo per la manovra delle navi in ingresso al porto. La sabbia ¢ stata gestita come
rifiuto, in base a quanto deliberato dal Ministero dell’Ambiente in Conferenza di Servizi, e le sabbie, dopo il
trattamento di consolidamento per il trasporto via terra, sono state portate a discariche autorizzate. I lavori si sono
conclusi il 19.04.2007 con una spesa complessiva di 2.153.915,17 che grava sui fondi ex L. 166/2002.
Successivamente si ¢€ attivato il procedimento per il dragaggio integrale del passo di accesso al porto, che ha
pianificato la rimozione di circa 93.000 metri cubi di sabbia.

Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato soltanto il dragaggio di 25.000 metri cubi di sabbia dal passo
d’accesso al porto (II° lotto), con conferimento dei materiali dragati presso la vasca di colmata di Livorno. I
lavori si sono conclusi in data 14.01.2009. L'importo per detto intervento ammonta a euro 4.628.156,58 come
meglio si evince dalla Delibera del Comitato Portuale n° 1/2008 e dalla Determinazione n° 155/2008.

Per il completamento del dragaggio del passo di accesso al porto ¢ stato predisposto il progetto
definitivo (III° lotto) per la rimozione dei rimanenti 68.000 mc, approvato dal Comitato Portuale con
Delibera n° 40/2009 per I'impegno complessivo di euro 5.615.012,28 curo garantiti dalla disponibilita
residua su mutuo ex Legge 166/2002 e da 4.500.000,00 euro relative ai mutui ex Legge 388/2000.

Il progetto ¢ stato sottoposto, con esito favorevole, al parere del Comitato Tecnico —
Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana — Umbria.

Considerato il tempo trascorso dall'avvio della procedura per l'effettuazione del terzo lotto del
dragaggio, effettuando i rilievi batimetrici di controllo, si ¢ evidenziato una ulteriore riduzione della
larghezza del passo di accesso al porto unitamente alla diminuzione della sua profondita, questa situazione
non permette di avere il livello minimo di operativita del porto necessario per effettuare le manovre di
ingresso e uscita con navi aventi pescaggio di 10 metri. Per cui in attesa dell'autorizzazione del 3° lotto si €
reso necessario stralciare dal progetto originario la realizzazione di un dragaggio urgente di circa 10.000 m’
che ripristini 1'accesso al porto con navi aventi pescaggio di 10 metri. Il progetto ¢ stato approvato dal
Comitato Portuale con Delibera 30/2010 del 16.07.2010, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
data 05.08.2010 ed ha ricevuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell' Ambiente.

Pertanto, questa Autoritd Portuale ha proceduto ad effettuare una procedura negoziata urgente ed i
lavori sono attualmente in fase di completamento.

In data 20 Dicembre 2010 il progetto di completamento ¢ stato approvato dal Comitato Portuale e il
30.12.2010 dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Toscana e
dell'Umbria; pertanto era in attesa dell'autorizzazione del Ministero dell' Ambiente al fine di procedere alla
gara d'appalto.

Responsabile del procedimento dell’intervento ¢ il Geom. Domenico CIAVARELLA.

4) Progetto "Tetti Portuali Fotovoltaici'" — PRIORITA’ ALTA

In linea con la filosofia ambientale dell'Autorita Portuale di Marina di Carrara ci si ¢ posti l'obiettivo di
trarre, per quanto possibile, I'energia necessaria al funzionamento del porto mediante tecnologie che siano
meno impattanti del consumo di energia elettrica prodotta dalle centrali o prodotta dai gruppi elettrogeni (gru
portuali). Non vi ¢ dubbio che l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, posizionati sui tetti degli edifici industriali
posti in ambito portuale, per la produzione di energia elettrica, sia in assoluto la tecnologia piu pulita in
quanto la produzione di energia avviene in totale assenza di emissioni di qualsiasi tipo ed inoltre i pannelli
sono poco impattanti in un ambito soggetto a vincolo paesaggistico.

La progettazione dell'intervento ¢ stata gia affidata a professionisti esterni data la carenza di adeguate
professionalita interne.

11 progetto iniziale ¢ stato finanziato con i fondi dei mutui di cui alla Legge 388/2000 per un importo di euro
1.827.183,00 aggiornato a euro 5.000.000,00 con la rimodulazione dei mutui ex L. 388/2000 effettuata con
il Piano Operativo Triennale approvato nel 2008 e la Determinazione del Segretario Generale n°
166/2009; pertanto, l'importo complessivo del nuovo quadro economico ¢ sufficiente a realizzare
entrambi gli interventi, inclusivi di oneri di progettazione, direzione lavori ecc..

La situazione attuale ¢ pertanto la seguente:

1° LOTTO: Realizzazione di impianti fotovoltaici di Levante del porto di Marina di Carrara.




L’importo presunto a base d'asta ¢ pari ad euro 1.700.000,00 circa e la somma complessiva necessaria
stimata 2.400.000,00 ecuro. I lavori sono ultimati il 21 Novembre 2009, il collaudo statico & concluso
positivamente mentre sono in fase di completamento le operazioni di collaudo funzionale dell’impianto al fine
di procedere allo scambio sul posto (effettuata pratica “SALVA ALCOA” con il G.S.E).

2° LOTTO: Realizzazione di impianti fotovoltaici di Ponente del porto di Marina di Carrara.

L’importo previsto a base d'asta ¢ pari a euro 1.874.000,00 ¢ la somma complessiva necessaria stimata
2.600.000,00 euro. I lavori sono stati aggiudicati il 30 Settembre 2010 con Delibera n° 33/2010 e
consegnati il 3 Dicembre 2010. (tempo previsto 220 giorni naturali € consecutivi).

Inoltre, sono stati inseriti nell'elenco annuale 2011 i seguenti interventi complementari che verranno realizzati
attraverso le economie del 1° e 2° lotto a valere sui mutui ex Legge 388/2000:

- Realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulle coperture della sede dell' Autorita Portuale.
L'intervento ¢ volto a concorrere al fabbisogno di energia elettrica della sede attraverso energia
prodotta da fonti rinnovabili e il progetto preliminare ¢ stato approvato in data 16 Luglio 2010 con
Delibera 31/2010; attualmente ¢ in fase di redazione la relazione paesaggistica da presentare al
Comune per il previsto parere di Legge.

In data 31 Dicembre 2010, con Determina n°® 177/2010, ¢ stato approvato il quadro economico ed
impegnata la spesa presunta pari ad euro 585.000,00.

- Realizzazione impianto fotovoltaico integrato sui capannoni portuali del comprensorio del faro.
L'intervento prevede la bonifica dell'amianto presente e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle
coperture dei capannoni di proprieta dello Stato; attualmente € in corso un'indagine conoscitiva al fine di
verificare strutturalmente detti manufatti.

I1 Responsabile del Procedimento degli interventi predetti ¢ il Geom. Federico FILESI.

5) Completamento della rete fognaria portuale —- PRIORITA’ ALTA

11 progetto relativo ha la finalita di collegare tutti i siti attualmente serviti da fosse settiche con la rete fognaria
cittadina o con appositi impianti di depurazione in modo da evitare dispersione di liquami nel terreno
circostante e conseguenti problematiche ambientali; analoga esigenza riguarda il completamento della rete
di raccolta delle acque meteoriche che attualmente confluiscono in mare.

In un’ottica di gestione dei sedimenti portuali intesa a valorizzarli come risorse anziché considerandoli rifiuti &
necessario prevenire la contaminazione soprattutto dagli idrocarburi che sono normalmente presenti sui
piazzali quale residuo ineliminabile dei mezzi portuali adibiti alle operazioni portuali (gru, carrelli
elevatori, ruspe, nastri trasportatori ecc.) che con la pioggia vengono dilavati ed affluiscono in mare. Le due
esigenze potranno essere risolte con un unico progetto.

La progettazione dell'intervento ¢ stata gia affidata a professionisti esterni data la carenza di adeguate
professionalita interne.

Il progetto definitivo ¢ stato sottoposto a parere favorevole della Conferenza dei Servizi e la
progettazione esecutiva ¢ stata approvata, con prescrizioni, dal Comitato Portuale in data 28.10.2008
con Delibera n® 39/2008.

L'importo previsto ammonta ad euro 2.250.000,00: di cui 1.700.000,00 con i finanziamenti di cui alla L.
166/2002 ed al relativo accordo procedimentale e quindi i restanti 550.000,00 euro finanziati coi i mutui di cui
alla Legge 388/00, come meglio si evince dalla Determina n° 169/2009 contenente il seguente quadro
€conomico.

Il Comitato Portuale con Delibera n° 54 del 20 Dicembre 2010 ha approvato la revisione del progetto
esecutivo e del bando di gara d’appalto.

6) Completamento della rete ferroviaria portuale

L’intervento ¢ stato programmato con la scheda relativa alla revisione per I’anno 2003 del Piano Operativo
Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002.

L’intervento consiste nella realizzazione del completamento dell’esistente raccordo ferroviario mediante il
prolungamento dello stesso sul piazzale Citta di Massa e sul Molo di Levante. Come riportato nel POT 2010-
2012 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 del 29.10.2009, “T’intervento ¢ subordinato alla
realizzazione dell’adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante e al completamento del piazzale Citta
di Massa. I fondi necessari pari a euro 1.400.000,00 sono gia disponibili grazie al finanziamento disposto con



la L. 166/2002 oggetto di un apposito accordo procedimentale”. In altre parole, I’intervento non ¢ stato ancora
avviato in seguito alla procedura di realizzazione dell’adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante di
cui si ¢ gia riferito sopra e al completamento del piazzale Citta di Massa.
Responsabile del procedimento dell’intervento ¢ 1’Ing. Ivano MELITO.

7) Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto citta

L’intervento ¢ stato previsto nella scheda relativa alla revisione per 1’anno 2003 del Piano Operativo Triennale
2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002 e successivamente
programmato con maggiori dettagli nel Piano Operativo Triennale 2004-2006 approvato con delibera del
Comitato Portuale n. 51/2003 del 30.10.2003.

L’intervento mira a migliorare le condizioni di tutta 1’area prospiciente I’interfaccia porto-citta, tenendo conto
anche della vocazione turistica del contesto urbanistico di riferimento, nonché a fluidificare e ottimizzare la
viabilita in corrispondenza dell’intersezione di viale Zaccagna con via delle Pinete, in modo da regolare tutte le
direttrici di traffico afferenti da piu parti in quel nodo.

11 progetto prevede soluzioni per:

riorganizzare e razionalizzare il sistema di accesso al porto in funzione della viabilita urbana e provinciale;
razionalizzare e separare il traffico pesante di autoarticolati diretti al porto dal traffico urbano;

realizzare un unico accesso all’area portuale nella zona di Levante;

completare e/o estendere e riorganizzare i servizi interrati (acquedotto, fognatura acque bianche, fognatura
acque nere, linee di distribuzione dell’energia elettrica, linee dati), tenendo conto di quelli gia esistenti nella
zona interessata dall’intervento, nonché gli impianti fuori terra;

consentire il funzionale inserimento delle opere nel contesto cittadino esistente in modo da ottenere anche la
riqualificazione ambientale dell’area che separa il tessuto urbano dall’area portuale e in particolare
riorganizzare il traffico veicolare lungo 1 viali G. Da Verrazzano e C. Colombo al fine di ridurre il rischio di
sinistri stradali e piu in generale per migliorare le condizioni di fluidita e di sicurezza della circolazione stradale
nella zona dell’intervento tenendo presenti le esigenze doganali finalizzate ad evitare il passaggio incontrollato
di merci all’esterno dell’ambito doganale.

Per la progettazione preliminare di tale intervento si € fatto ricorso ad un concorso di progettazione. Il progetto
dell’intervento ¢ stato presentato agli organi preposti al governo territoriale ed ¢ stato oggetto di una prima
Conferenza di servizi istruttoria. L’importo complessivo indicato nel quadro economico dell’intervento ¢
stimato in euro 25.900.000,00.

Come riportato nel POT 2010-2012 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 del 29.10.2009,
“i fondi necessari sono gia disponibili grazie al finanziamento disposto con la L. 166/2002 per euro
25.900.000,00 compresi interessi”.

Poiché I’intervento interessa parte dell’area portuale oltre il Torrente Carrione e lo snodo di Viale Zaccagna,
del Viale Da Verrazzano e di Via delle Pinete, aree che ricadono nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di
Massa e Carrara, occorrera procedere alla preventiva caratterizzazione ed eventuale bonifica di quella parte di
territorio.

A tal proposito ¢ altresi opportuno aggiungere che il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare sta concludendo I’Accordo di Programma Quadro per la definizione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Massa e Carrara. Pertanto, in seguito alla sottoscrizione
dell’ Accordo citato, occorrera effettuare il coordinamento tra gli interventi che saranno posti in essere dal
Ministero stesso con I’intervento di cui trattasi.

La soluzione proposta ha riscontrato nel corso di questi anni delle difficolta ad essere recepita nella sua
completezza, sia a livello territoriale che istituzionale. Tuttavia, in seguito ai vari contributi ricevuti, il progetto
¢ stato positivamente valutato dalla Giunta Comunale nella seduta del 25.09.2008 dalla quale ¢ emersa la
volonta unanime di andare avanti con la possibilita di indicare miglioramenti e fornire utili suggerimenti per la
redazione delle fasi successive progetto. Il Sindaco di Carrara, ha successivamente trasmesso nel mese di
ottobre 2008 il progetto dell’intervento alle competenti Commissioni Consiliari in modo da indicare i possibili
miglioramenti al progetto in seguito all’esame congiunto del progetto all’interno delle stesse Commissioni.
Con deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 783/2008 del 31.12.2008 ¢ stato recepito il documento
“Linee di Indirizzo per una riqualificazione, valorizzazione ambientale e funzionale dell’interfaccia porto-
citta” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2008. La suddetta Deliberazione ha stabilito le



Linee di indirizzo che la progettazione e la realizzazione dell’opera dovranno assicurare e, di conseguenza, ha
invitato I’ Autorita Portuale a procedere tempestivamente al perfezionamento delle varie fasi di progettazione
dell’intera opera in conformita alle Linee di Indirizzo stabilite. Pertanto, I’ Autorita Portuale ha proceduto con
I’aggiornamento del progetto finalizzato a recepire le indicazioni contenute nelle citate Linee di Indirizzo del
Comune di Carrara.

In seguito alla richiesta di sostegno economico di un’Associazione di cittadini, 1I’Autorita Regionale per la
Partecipazione, ai sensi della Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2007 n. 69, ha accolto con proprio
Decreto n. 77 del 30.12.2009 la suddetta richiesta e, di conseguenza, ha attivato il processo partecipativo
riguardante il progetto dell’intervento.

I1 percorso di partecipazione, svoltosi tra maggio e giugno 2010, si ¢ concluso a luglio 2010 con il rapporto
conclusivo che riassume le linee guida per la riqualificazione del waterfront individuate dai cittadini
partecipanti ai laboratori. In seguito alla conclusione del percorso di partecipazione, il Comune di Carrara con
deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 545/2010 del 23.09.2010 ha stabilito le linee di indirizzo
per la progettazione e la realizzazione del waterfront di Marina di Carrara.

Tutto ci0 premesso, con delibera del Comitato Portuale n. 35/2010 del 30.09.2010 ¢ stato approvato il bando di
gara per I’affidamento della redazione della pianificazione riguardante anche I’intervento di cui trattasi e con
delibera del Comitato Portuale n. 57/2010 del 20.12.2010 ¢ stata dichiarata definitiva 1’aggiudicazione della
suddetta gara.

Responsabile del procedimento dell’intervento ¢ I’Ing. Ivano MELITO.

8) Completamento della banchina Buscaiol.

L’intervento ¢ stato programmato con il Piano Operativo Triennale 2004-2006 approvato con delibera
del Comitato Portuale n. 51/2003 del 30.10.2003.

L’intervento consiste nel prolungare la banchina Buscaiol spostando in un’altra localizzazione sia le
imbarcazioni da diporto presenti in porto ed ormeggiate alle strutture del Club Nautico e del Circolo Pescatori
Sportivi Buscaiol sia le strutture a terra. Logicamente 1’intervento si pone anche 1’obiettivo di risolvere, o
quantomeno alleviare, i problemi connessi alla cronica carenza di spazi in porto e anche per quanto riguarda il
cantiere navale (Nuovi Cantieri Apuania). Il progetto dovrebbe pertanto prevedere la realizzazione di un
ulteriore ormeggio per le navi in allestimento in adiacenza a quello attualmente utilizzato dai suddetti cantieri.
Il prolungamento ¢ indispensabile per poter utilizzare efficacemente la banchina Buscaiol esistente
che, sebbene sia lunga 300 m, non pud accogliere navi di adeguata lunghezza a causa della presenza
dei pontili del Club Nautico e della loro vicinanza all’area di manovra delle navi; situazione resa
palese da un incidente avvenuto nel 2004 che, sebbene non abbia provocato vittime ma solo danni
materiali, ha messo in evidenza la difficile convivenza tra due destinazioni di aree portuali contigue, di
cui solo quella commerciale ¢ prevista dal vigente Piano Regolatore Portuale.

Come riportato nel POT 2010-2012 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 del 29.10.2009,
“un esame piu approfondito circa la realizzabilita dell’intervento nei tempi previsti dall’accordo
procedimentale ha evidenziato le notevoli difficolta attuative legate soprattutto allo spostamento delle unita da
diporto in altro sito che non pud certamente essere all’interno del bacino portuale. Va da sé che occorre
subordinare I’intervento di che trattasi alla realizzazione del porto turistico dove troverebbero necessaria e
naturale allocazione le suddette unita”.

Nel 2001 questa Autorita Portuale aveva proceduto alla redazione del Piano Regolatore Portuale (PRP), quale
variante generale a quello vigente che risale al 1981 (approvato con D.M. n. 1007-894 del 27.04.1981), in cui
era prevista anche la realizzazione del porto turistico. Tale PRP, adottato dal Comitato Portuale con Delibera
n. 21/2001 del 12.06.2001, ¢ stato successivamente approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
con voto n. 171 del 12.12.2001, tuttavia ha ricevuto giudizio negativo di compatibilita ambientale da parte del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, con
decreto DEC/VIA/8065 del 20.12.2002.

I Consiglio Regionale della Toscana, con delibera n. 72 del 24.07.2007, ha approvato il Piano di Indirizzo
Territoriale (PIT) della Regione Toscana che contiene, quale parte integrante, 1’ Allegato “Master Plan - La
rete dei porti toscani”. Successivamente, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di
Carrara, il Comune di Massa e 1’Autorita Portuale di Marina di Carrara hanno sottoscritto il 10.07.2008 il
“Protocollo di Intesa per il Piano Regolatore del porto di Marina di Carrara”.



Il Comune di Carrara e il Comune di Massa hanno approvato un apposito “Protocollo di Intesa per il Piano
Regolatore del Porto di Marina di Carrara e per il Porto Turistico di Carrara e di Massa” con 1 seguenti atti: il
Comune di Carrara con deliberazione di Giunta Comunale n. 686/2009 del 23.12.2009 e con successiva
deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/2009 del 30.12.2009, il Comune di Massa con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 108/2009 del 30.12.2009. In tale Protocollo ¢ stato convenuto che il Comune di
Carrara si impegna all’avvio del procedimento finalizzato all’Accordo di pianificazione di cui all’art. 21,
comma 4, della LRT 1/2005 contenente obiettivi € quadro conoscitivo ai sensi dell’art. 15 della medesima
Legge Regionale condivisi con il Comune di Massa nell’accordo stesso. E stato altresi convenuto che la
redazione del Piano Regolatore Portuale, comprensivo del porto commerciale e del porto turistico, dovra
essere effettuata dall’ Autorita Portuale di Marina di Carrara cosi come sottoscritto all’art. 6 dell’Intesa del
10.07.2008 e potra essere articolato in due sotto ambiti: “sotto ambito porto commerciale” e “sotto ambito
porto turistico”. Peraltro, all’interno di tale protocollo ¢ previsto che ... Il porto turistico ¢ altresi funzionale
alla delocalizzazione e allo spostamento, all’interno del porto turistico stesso, delle attivita connesse alla
nautica da diporto che vengono attualmente svolte all’interno del porto commerciale”.

I Comune di Carrara con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2010 del 09.08.2010 ha promosso, ai
sensi dell’art. 15 della LRT 1/2005, I’avvio del procedimento per 1’Accordo di Pianificazione per il Piano
Regolatore del Porto di Marina di Carrara e per il porto turistico di Carrara e di Massa, ¢ ha altresi definito gli
obiettivi e gli indirizzi del Piano, le azioni conseguenti e gli effetti ambientali e territoriali attesi, nonché il
quadro conoscitivo di riferimento. Con la medesima deliberazione sono stati individuati gli Enti tenuti a
fornire gli apporti tecnici e conoscitivi, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento ai fini
dell’effettuazione della Valutazione Integrata di cui alla LRT 1/2005, nonché gli Enti competenti
all’emanazione di pareri, nullaosta o assensi comunque denominati.

Con delibera del Comitato Portuale n. 35/2010 del 30.09.2010 sono state approvate, in linea con gli indirizzi
definiti nei suddetti atti, le Linee Guida di indirizzo strategico dell’ Autorita Portuale di Marina di Carrara per
la redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara mediante Accordo di Pianificazione
ai sensi dell’art. 21 della LRT 1/2005 tra tutti gli Enti interessati dall’Accordo stesso. Con la medesima
delibera ¢ stato altresi approvato il bando di gara per I’affidamento del servizio di redazione del PRP.
Peraltro, le suddette Linee Guida prevedono che “... Le attivita connesse alla nautica da diporto che vengono
attualmente svolte all’interno del porto commerciale dovranno essere delocalizzate e spostate all’interno del
porto turistico”.

Si rende altresi necessario evidenziare che diversi Operatori hanno presentato, ai sensi del DPR 509/1997,
delle domande di concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione del porto turistico.
Con delibera del Comitato Portuale n. 57/2010 del 20.12.2010 ¢ stata dichiarata definitiva 1’aggiudicazione
della gara per I’affidamento del servizio di redazione del PRP.

Sempre dal citato POT viene riportato che “il costo stimato per I’esecuzione dell’opera ammonta a circa euro
13.000.000,00 ed ¢ previsto il finanziamento sui mutui ex Legge 166/2002 per I'importo di euro
5.000.000,00, pertanto la restante quota dovra essere reperita con nuovi fondi. In considerazione del fatto che
restano finanziati con i fondi ex L. 388/2000 per euro 711.820,80 gli studi propedeutici alla progettazione di
tale intervento nonché il relativo monitoraggio meteomarino del porto, si dovranno reperire nuovi fondi
nazionali/comunitari pari ad euro 7.300.000,00 circa al fine di garantire la copertura totale dell’intervento
come previsto”.

Sono stati ultimati gli studi propedeutici alla progettazione dell’intervento per cui sono state attivate le
convenzioni con 1’Universita degli Studi di Roma Tre (delibera CP n. 5/2004) e con I’Universita degli Studi
di Firenze (delibera CP n. 6/2004) per il monitoraggio meteomarino mediante misura strumentale dei
parametri meteomarini (delibera CP n. 37/2004), per la conseguente predisposizione di un approfondito
quadro conoscitivo tecnico-scientifico delle variabili fisiche che condizionano la progettazione dell’ intervento
stesso, tra cui rientrano la definizione del moto ondoso sotto costa incidente il porto e della “risposta”
dinamica del bacino portuale intesa come agitazione ondosa all’interno del porto (propagazione di onde
gravitazionali di corto periodo e di onde di lungo periodo), al fine di individuare la tipologia ottimale di
struttura da progettare.

Responsabile del procedimento dell’intervento ¢ I’Ing. Ivano MELITO.



9) Completamento infrastrutturazione portuale - magazzini

L’intervento ¢ stato programmato con la scheda relativa alla revisione per I’anno 2000 del Piano
Operativo Triennale 1999-2001 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2000 del
19.12.2000.

IT progetto prevede la realizzazione sull’ampliamento del piazzale Citta di Massa di magazzini per deposito
merci, muniti di carroponti, ¢ la copertura del tetto con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica. Tale progetto ha subito una battuta di arresto in seguito al blocco dell’ampliamento del piazzale Citta
di Massa (vedasi a tal proposito la specifica relazione del RUP Geom. Domenico CIAVARELLA). Allo stato
attuale ¢ stata acquisita la progettazione definitiva.

L’importo complessivo dell’intervento, indicato nel POT 2004-2006 approvato con delibera del Comitato
Portuale n. 51/2003 del 30.10.2003, & stimato in euro 12.970.000,00.

Come riportato nel POT 2009-2011 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 28/2008 del 28.10.2008
e successivamente anche nel POT 2010 - 2012 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 del
29.10.2009 e confermato nel POT 2011-2013 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 36/2010 del
04.11.2010, “i fondi necessari erano stati previsti grazie ai mutui contratti con i finanziamenti previsti dalla
L. 388/2000 ma in virtu della cantierabilita inevitabilmente successiva al completamento del piazzale Citta di Massa,
saranno utilizzati quasi completamente per tale ultimo intervento prioritario. Pertanto, si dovranno reperire nuovi
fondi nazionali/comunitari pari ad euro 12.500.000,00 circa al fine di garantire la copertura dell’intervento
come previsto oppure valutare 1’eventuale rilascio di apposita concessione ai fine della realizzazione”.
Responsabile del procedimento dell’intervento ¢ I’Ing. Ivano MELITO.

Miglioramento delle condizioni di security portuale

Nel corso dell'anno 2010 sono stati portati avanti ulteriori interventi che hanno migliorato in linea
generale le condizioni di Security Portuale . A partire dal mese di dicembre i varchi vengono
controllati continuativamente dalle ore 8:00 alle ore 18:00 da personale di Security che controlla
l'ingresso delle ditte e mezzi autorizzati. Il sistema di controllo ai varchi con il personale permette cosi
d'integrare in maniera sostanziale la videosorveglianza.

Il sistema di Security Portuale nel corso del 2010 ha ottimizzato le seguenti attivita:

. rete di videosorveglianza per tenere vigilati continuamente, oltre ai varchi, gli obiettivi sensibili
ubicati in ambito portuale (incluso il canale d’ingresso delle navi);
. Strumento di monitoraggio, gia operante in altri porti, al fine di tenere sotto controllo tutta una

serie di attivita che vengono svolte in ambito portuale e, prima di tutto, ’ingresso e 1’uscita della navi
dal bacino portuale. Questo strumento di vigilanza consente di disporre di un sistema unico di gestione
e controllo delle attivita svolte, ottimizzando il monitoraggio preventivo, in maniera tale da mettere le
conseguenti informazioni a disposizione di tutte le istituzioni di sicurezza operanti in porto,mediante
un supporto informatico in grado di implementare gli altri sistemi multimediali, capace di fornire una
rappresentazione grafica 3d completa, di tutte le attivita svolte in porto, in particolare, 1’ingresso e
I’uscita dal porto, e che si riflettono direttamente sul mantenimento dei livelli di sicurezza
comprensivo di:

1. mappatura 3D del porto;

2. creazione di un modello del porto sulla base di rilievi fotografici e video;

3. ricezione dati mediante AIS (Automatic Identification System) di cui sono dotate le navi per la
loro identificazione e localizzazione;

. nuovo sistema di controllo degli accessi con l'utilizzo di tornelli a tutt'altezza e sistemi di
riconoscimento a badge di prossimita;

. sistema di altoparlanti portuale in grado di far arrivare comunicazioni sonore in tutta l'area
portuale;

. Inoltre con il completamento dei lavori della nuova sede dell'Autorita Portuale si ¢ reso

necessario provvedere ad accentrare presso 1 nuovi locali buona parte delle apparecchiature per il
comando e controllo della security portuale nonché implementare il sistema di video sorveglianza con
l'aggiunta di 10 ulteriori telecamere.

. Autovelox di sicurezza in dotazione alla Capitaneria di Porto.



Si ¢ proceduto alla revisione totale del Piano di Security (PFSP) dell’impianto portuale pubblico di
Marina di Carrara, in conformita alla SOLAS 74 — Capitolo XI — 2, al Codice ISPS, al Regolamento
CE 725/2004 ed al “Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite
internazionali”.

In data 29/12/2010 ¢ stato inoltre approvato dalla Prefettura di Massa-Carrara il “Piano di Sicurezza
del Porto” di Marina di Carrara redatto dall'Autorita di Sicurezza del Porto ,ai sensi dell'art.8 del
Decreto Legislativo del 2007/n.203.Agente di sicurezza del porto(PSO) ¢ stato nominato il dott.Luigi
Bosi e sostituto PSO il geometra Stefano Lazzarini.

Infine, si ¢ confermato 1’incarico al PFSO nella persona del Dott. Luigi Bosi, che riveste gia la carica
di Segretario Generale dell’Autorita Portuale di Marina di Carrara, ed ¢ stato nominato il suo Vice
DPFSO Geom. Stefano Lazzarini, gia in organico alla stessa Autorita Portuale.

I fondi necessari sono stati resi disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che per il porto di
Marina di Carrara ha messo a disposizione 3.204.612,79 euro tutti impegnati; pertanto, le somma residue
verranno utilizzate per il completamento della infrastrutture dedicate alla security da eseguire in
applicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203, riguardante 1'attuazione della Direttiva
2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza ("security) nei porti.



2.5 Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri e previsione di sviluppo per il futuro.

Nel corso del 2010 sono state movimentate 3.341.929 tonnellate con un aumento rispetto al

precedente anno del 65% circa come risulta dalla tabella seguente.

ANNO 2009 2010 Differenza
PERIODO
IN ouT TOTALE IN OouT TOTALE | TOTALE
Al TOTALE
TONNELLATE 946.738 | 1.080.118| 2.026.856| 1.815.228| 1.526.701| 3.341.929 1.315.073
A2 RINFUSE
LIQUIDE 13.473 0 13.473 6.018 6.018 -7.455
di cui:
Petrolio grezzo
Prodotti raffinati
Gas liquefatti
Altre rinfuse liquide 13.473 0 13.473 6.018 0 6.018 -7.455
A3 RINFUSE
SOLIDE di cui 84.215 243.894 328.109 75.910 240.962 322.890 -5.219
Cereali
Mangimi/semi
oleosi
Carbone
Minerali/cascami
Fertilizzanti
Altre rinfuse solide 84.215 243.894 328.109 75.910 240.962 322.890 -5.219
A4 MERCI
VARIE IN COLLI 849.050 836.224| 1.685.274| 1.733.300| 1.285.739| 3.019.039 1.333.765
dicui:
Contenitori 29.679 76.122 105.801 38.627 81.481 120.108 14.307
Ro/ro 172.802 | 163.102 | 335.904 815.800 713.459 1.529.259 1.193.355
Altre merci varie 646.569 | 597.000 1.243.569 878.873 490.799 1.369.672 126.103
INFORMAZIONI
Bl Numero navi | 591 690 99
Numero passeggeri 23.137 9.474 13.663
Numero contenitori 412 517 929 635 737 1.372 443
di cui : Vuoti 409 409 608 608 199
di cui : Pieni 3 517 520 27 737 764 244
Numero
contenitori/TEU 2.258 2.052 4.310 2.784 2.265 5.049 739
di cui : Vuoti 1.565 27 1.592 1.885 6 1.891 299
di cui : Pieni 693 2.025 2.718 899 2.259 3.158 440

Il traffico registrato nel corso del 2010 ha permesso al porto di Marina di Carrara di tornare
nuovamente sopra i 3.000.000 di tonnellate grazie ad una ripresa delle operazioni portuali cosiddette
“tradizionali” ed anche al traffico di cabotaggio di linea con cadenza giornaliera della Compagnia

Armamento Sardo.
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3 ATTIVITA’ PROMOZIONALE
3.1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Nel corso dell’anno 2010, 1’ Autorita Portuale, in linea con i propri compiti istituzionali a sostegno
dello sviluppo del porto, ha portato avanti la propria attivita promozionale nei limiti di quanto
consentito dalla pesante riduzione degli stanziamenti imposti dalla Legge Finanziaria.

L’attivita promozionale ha, infatti, risentito delle riduzioni su alcuni capitoli di spesa derivanti
dall’applicazione, anche nel 2010, del limite posto dall’art. 1, comma 57 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (legge finanziaria 2005).

3.2 Partecipazioni a eventi espositivi e promozionali
Le attivita svolte in termini di organizzazione/partecipazione a convegni/seminari/fiere e altre
manifestazioni sul tema della portualita, dei trasporti e della logistica sono state le seguenti:

Sil Barcellona dal 25 al 28 Maggio 2010. L’ Autorita Portuale ha partecipato in collaborazione con
“Tuscan Port Authorities” (protocollo di cooperazione e collaborazione tra le Autorita Portuali di
Marina di Carrara, Livorno ¢ Piombino), alla manifestazione fieristica SIL di Barcellona. Giunto alla
dodicesima edizione, SIL, si ¢ tenuto dal 25 al 28 Maggio 2010 presso 1'Exhibition Centre del
capoluogo catalano. Salone Internazionale della Logistica (SIL) ¢' il punto di ritrovo di tutta 1’attivita
logistica del Sud di Europa. La conca del Mediterraneo in speciale i paesi del Magreb, Iberoamerica e
il Sudest Asiatico. E' la seconda con riferimento di fiera in Europa.

La manifestazione, a cui erano presenti numerose Autorita Portuali Italiane, ¢ stata un’occasione per
distribuire ai visitatori materiale promozionale informativo sulle caratteristiche dei porti toscani,
mediante brochure, informazioni sugli operatori del settore e dati statistici.

Transport Logistic China 2010 dal 08 al 10 Giugno 2010. 11 porto di Marina di Carrara ha preso
parte, insieme ai porti di Livorno e Piombino, alla quarta edizione di Transport Logistic 2010, il piu
importante evento biennale internazionale rivolto alla logistica, alla telematica e ai trasporti che si ¢
tenuta a Shangai dall'8 al 10 Giugno 2010.

Dopo il successo delle passate edizioni i1 porti Toscani si sono presentati anche quest’anno con una
propria area espositiva alla piu interessante manifestazione del settore, vero punto d’incontro tra le
maggiori realta della logistica e del trasporto a livello mondiale.

Carrara Marmotec 2010 dal 19 al 22 Maggio 2010. L’ Autorita Portuale ha partecipato alla trentesima
fiera I.M.M., importante evento di riferimento per il settore marmoreo: luogo di incontro privilegiato
per operatori, aziende produttrici di materie prime, produttori, fornitori di tecnologie, macchinari e
servizi per il comparto.

Per la propria posizione e per I’esperienza maturata in anni di successi, Carrara Marmotec costituisce
ormai una delle manifestazioni maggiormente accreditate del settore sul piano internazionale.

Oltre all’esposizione di materiali lapidei e lavorati, di prodotti e tecnologie, Carrara Marmotec offre
’occasione di prendere parte ad eventi di vario genere.

Di notevole interesse sono i convegni ed i seminari che Carrara Marmotec propone a tutti gli addetti ai
lavori, momenti di formazione e confronto estremamente importanti per fare il punto della situazione
ed acquisire nuove competenze.

Si ¢ ritenuto opportuno infine promuovere I’immagine dell’ Autorita Portuale, all’interno dell’ambito
territoriale, anche attraverso alcuni piccoli contributi ad Enti od Associazioni promotori di importanti
iniziative e ristampa di depliants informativi.
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3.3 Pubblicazioni e inserzioni su organi di stampa e manifestazioni vari.
Sui seguenti organi di stampa sono stati pubblicati alcuni inserti pubblicitari:

1| EDIZIONI COMMERCIALI E Pubblicita n. 3 riviste speciali + pagina auguri Natale
MARITTIME s.r.l. "IL 2010
MESSAGGERO MARITTIMO"

2| SOCIETA' EDITORIALE N. 5 inserzioni pubblicitarie in bianco e nero sugli
MARITTIMA s.r.l. "LA GAZZETTA speciali monografici “ I Quaderni “ anno 2010 +
MARITTIMA" edizione speciale Natale 2010

3| MEDIAITS P.S.C.R.L. Acquisto spazio pubblicitario su agende CNA

4| Pagine SI SPA Presenza pubblicitaria sull’Elenco Pagine Si S.p.a.

5| Politalia Srl Pagina pubblicitaria rivista Ambiente

6| Associazione Carrara Citta del Marmo  Acquisto volumi

Sono state inoltre pubblicizzate sui quotidiani nazionali e locali le gare di appalto la cui pubblicazione
¢ resa obbligatoria dalle vigenti disposizioni.

3.4 Uso delle moderne tecnologie con particolare riferimento all’ampiezza e tempi di
aggiornamento dei siti internet

L’Ente ¢ dotato di un sistema informatico efficiente che risponde alle quotidiane esigenze di lavoro e
di auto-aggiornamento del personale anche attraverso la rete internet cui hanno accesso tutti i
dipendenti.

L’Autorita Portuale di Marina di Carrara ha un proprio sito web consultabile all'indirizzo
www.autoritaportualecarrara.it e disponibile anche in lingua inglese.

Nel corso del 2010 si ¢ completata la ristrutturazione del sito con 1’adeguamento alla legge “Stanca”
volta a riconosce e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere alle fonti di informazione ed ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

11 sito ¢ stato ottimizzato ha inoltre numerosi Links con altri siti di interesse dove ¢ possibile reperire
agevolmente notizie utili per una panoramica completa del mondo della portualita.

4 SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
4.1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

In relazione alla tipologia dei traffici serviti dal porto di Marina di Carrara e della realta locale
I’ Autorita Portuale ha attivato le procedure per il rilascio delle concessioni per 1’esercizio dei seguenti
servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali,
rientranti tra quelli indicati dal D.M. 14.11.1994 e dal D.M. 04.04.1996:

1. Servizio elettrico relativo alla distribuzione dell’energia elettrica ai concessionari, agli utenti
portuali e alle unita navali;

2. Servizio di pulizia e raccolta rifiuti relativo alla pulizia, raccolta rifiuti e smaltimento relativo alle
navi, agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti,
imprese portuali, navi);
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3. Servizio di rifornimento idrico relativo a gestione della rete idrica e relative manutenzioni.
Fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari ed agli utenti;

4. Servizio ferroviario relativo al trasferimento dei carri ferroviari dal porto al punto di consegna ad
una impresa ferroviaria;

4.2 Elenco dei servizi affidati; soggetti affidatari; decorrenza e termine dell’affidamento

SERVIZIO SOGGETTO AFFIDATARIO DECORRENZA | TERMINE
Servizio elettrico AMIA S.p.A. 01.01.2004 31/12/11
Servizio di pulizia e | DUSTY S.r.l. 01/07/10 30/06/12
raccolta rifiuti

Servizio di | Rifornimento Idrico navale (RIN) | 01.01.2008 31.12.2011
rifornimento idrico; | s.n.c.

Servizio ferroviario | Soc. Ferroviaria Apuo Veneta S.r.l. | 01.01.2003 31/01/11

4.3 Eventuali problematiche insorte in fase di gara per ’affidamento dei servizi
Nessuna problematica ¢ insorta in fase di gara per 1’affidamento dei servizi di interesse generale sopra
elencati.

4.4 Tariffe applicate dagli affidatari all’utenza

SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO PORTUALE

Le tariffe relative al servizio di interesse generale di rifornimento idrico, da prestare con oneri a carico
degli utenti portuali che ne facciano richiesta nell’ambito portuale di Marina di Carrara, sono stabilite
come segue:

A) FORNITURA DI ACQUA VIA TERRA (minimo 10 tonn.):
- GIORNI FERIALI INCLUSO IL SABATO
Dalle ore 08:00 alle ore 17:00: 3,72 euro a tonnellata;
Dalle ore 17:00 alle ore 08:00: 5,20 euro a tonnellata.
- GIORNI FESTIVI
Dalle ore 00:01 alle ore 24:00: 5,20 euro a Tonnellata.

B) FORNITURA DI ACQUA VIA MARE (minimo 20 tonn.):
- GIORNI FERIALI INCLUSO IL SABATO
Dalle ore 08:00 alle ore 17:00: 7,08 euro a tonnellata;
Dalle ore 17:00 alle ore 08:00: 8,57 euro a tonnellata.
- GIORNI FESTIVI
Dalle ore 00:01 alle ore 24:00: 7,14 euro a tonnellata.

Nel caso in cui il servizio venga prestato in orari che risultino a cavallo tra due fasce orarie che
prevedono tariffe diverse, verra applicata la tariffa della fascia oraria di inizio della prestazione.
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SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI

TARIFFE DEL SERVIZIO
Le tariffe relative ai servizi, prestati dall’impresa concessionaria del servizio portuale di raccolta rifiuti
sono articolate come segue:

- per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi.

a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta. Detta
tariffa ¢ differenziata in funzione della dimensione della nave ed ¢ a copertura del 35% del costo degli
impianti;

b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla
nave agli impianti portuali di raccolta in base al quantitativo ed alla tipologia dei rifiuti, ad eccezione
del servizio di raccolta dei rifiuti di origine alimentare per i quali ¢ applicata una tariffa forfetaria in
base alla stazza della nave.

- per quanto riguarda invece 1 residui del carico la tariffa ¢ posta a carico esclusivamente delle
navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.

Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici
passeggeri, in considerazione della ridotta quantita e della particolarita dei rifiuti prodotti da dette
imbarcazioni, sono state definite tariffe piu favorevoli non correlate alla quantita di rifiuti conferiti e
non si attua la suddivisione in quota fissa e quota correlata al quantitativo e tipologia di rifiuti.

QUOTA FISSA

Per ogni nave la ditta concessionaria del servizio dovra fatturare 1I’importo riportato nella seguente
tabella in base allo scaglione di stazza nel quale rientra la singola nave. Tale quota deve essere
fatturata una sola volta ad ogni arrivo della nave, indipendentemente da quantitativo e dalla tipologia
dei rifiuti da consegnare, anche se la nave non ha rifiuti o intenda utilizzare il proprio inceneritore, ed
indipendentemente dal tempo di sosta della stessa.

Scaglioni di stazza delle navi Importo
€

fino a 1000 Tonn. di G.T. € 25,00
da oltre 1000 a 5000 Tonn. di G.T. € 70,00
da oltre 5.000 a 10.000 Tonn. di

G.T. € 179,99
da oltre 10.000 a 15.000 Tonn. di

G.T. €299,99
oltre 15.000 Tonn. di G.T. €419,99
Navi di linea € 160,00
Navi da crociera € 549,98

Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti di origine alimentare prodotti dalle
navi (servizio effettuato in conformita al regolamento relativo all’organizzazione della gestione
dei rifiuti in ambito portuale). Tariffa forfetaria per singola prestazione:
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GIORNI FERIALI INCLUSO IL SABATO

NAVI TARIFFA
fino a 1000 Tonn. di G.T.
da oltre 1000 a 5000 Tonn. di G.T.
da oltre 5.000 a 10.000 Tonn. di G.T.
da oltre 10.000 a 15.000 Tonn. di G.T.
oltre 15.000 Tonn. di G.T.
addizionali
Per prestazioni rese alle navi che sostano in rada
Per prestazioni rese alle navi inferiore a 5.000 tonn. di G.T. e con equipaggio
superiore a 14 persone
Per prestazioni rese alle navi con equipaggio superiore a 30 persone
maggiorazioni
Per le prestazioni richieste dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali
Per le prestazioni rese nei giorni festivi
Per ritiro dei rifiuti con personale della ditta concessionaria

Per attesa sottobordo per oltre 15 minuti

€42,40
€ 48,74
€ 56,02
€ 63,30
€71,53

50%

20%
20%

50%
50%
40%
20%

Rifiuti prodotti dalle navi diversi da quelli di origine alimentare. Servizio di raccolta e

trasporto allo smaltimento effettuato in conformita al regolamento relativo

all’organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale: QUOTA VARIABILE

CODICE DESCRIZIONE TARIFFA
CER
euro a metro
cubo

20 03 03 | Inerti (quantitativo minimo 5 t) € 126,78
1501 02 |Rifiuti di plastica (quantitativo minimo 5 t) € 150,98
1501 03 |Imballaggi in legno non recuperabili (quantitativo minimo 3 t) € 152,98
1501 04 |Rifiuti metallici, ferro, acciaio e alluminio (quantitativo minimo 3
200140 |Y €35,16
13 02 08* | Acque reflue comprese le acque di sentina (quantitativo minimo 8 t
13 04 03* da conferire in 4 ore)
16 07 08* €113,14

W:\RELAZIONE DEL PORTO DI MARINA\2010\Rel_anno_2010.doc




1307 01* |Oli esausti e rifiuti di carburanti liquidi (quantitativo minimo 5 t)
13 07 02*
13 07 03*
13 08 02*
€ 36,12
Altri Rifiuti non recuperabili € 220,27

I rifiuti di cui sopra devono essere consegnati raggruppati omogeneamente secondo la tipologia
di cui sopra. In difetto verra applicato il costo necessario per la selezione e la separazione.

Residui del carico di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 182/2003, selezionati
e differenziati;

CODICE DESCRIZIONE TARIFFA

CER

euro a tonnellata

17 0504 |Inerti (quantitativo minimo 5 t) € 134,35
1501 01 |carta e cartone (quantitativo minimo 3 t) €46,95
1501 02 |Residui plastici (quantitativo minimo 5 t) € 170,64
1501 03 |Residui di legno (quantitativo minimo 5 t) €46,95
1501 04 |Residui metallici, ferro, acciaio e alluminio omogenei
20 01 40 (quantitativo minimo 3 t) € 49 54
150105 |Residui misti e residui non pericolosi non recuperabili
15 01 06 (quantitativo minimo 3 t) €235.34
13 02 08* | Acque di lavaggio e residui oleosi (quantitativo minimo 8
13 04 03+ |V
16 07 08* € 129,55

Per residui pericolosi verra applicata la tariffa di euro
185,43 a tonnellata (quantitativo minimo 5 t). In aggiunta
a tale tariffa verra applicato il costo della discarica da
individuare volta per volta.

Qualora detto materiale non venisse consegnato omogeneo verranno applicate le tariffe
concordate volta per volta

Rifiuti solidi prodotti dalle unita da diporto e da pesca (servizio effettuato in conformita al
regolamento relativo all’organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale).

N.B Nelle aree destinate all’ormeggio di unitd da diporto e da pesca verranno posizionati dei
cassonetti e contenitori. La raccolta verra effettuata con un autocarro voltacassonetti.
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Circolo pescatori sportivi di ponente

Il servizio verra svolto ogni due settimane nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre,
Novembre e Dicembre e bisettimanalmente nel restante periodo: € 3.869,88 annui

Concessione Montes Yacht Service

Il servizio verra svolto ogni due settimane nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre,
Novembre e Dicembre e bisettimanalmente nel restante periodo: € 4.599,86 annui

Pescatori professionisti

Il servizio sara svolto bisettimanalmente durante tutto I’anno: € 4.038,88 annui
Club Nautico

Il servizio verra svolto ogni due settimane nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre,
Novembre e Dicembre e bisettimanalmente nel restante periodo: € 5.313,84 annui

Circolo Pescatori sportivi il Buscaiol

Il servizio verra svolto ogni due settimane nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre,
Novembre e Dicembre e bisettimanalmente nel restante periodo: € 3.714,89 annui

Rifiuti solidi prodotti dai Rimorchiatori (servizio effettuato in conformita al regolamento

relativo all’organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale)

Il servizio verra svolto ogni due settimane nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre,
Novembre e Dicembre e bisettimanalmente nel restante periodo: € 1.494,96 annui

Rifiuti solidi prodotti dagli Ormeggiatori (servizio effettuato in conformita al regolamento
relativo all’organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale)

Il servizio verra svolto ogni due settimane nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre,
Novembre e Dicembre e bisettimanalmente nel restante periodo: € 606,98 annui

Rifiuti solidi prodotti dai Piloti (servizio effettuato in conformita al regolamento relativo

all’organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale)

Il servizio verra svolto ogni due settimane nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre,
Novembre e Dicembre e bisettimanalmente nel restante periodo: € 606,98 annui

Raccolta e trasporto allo smaltimento delle acque reflue da cucine, docce, bagni ecc: € 129,55 a

tonnellata con un minimo di 8 t.

SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

TARIFFE

Ribasso percentuale del 4% minimo garantito rispetto al prezzo netto dell’energia in vigore nel periodo
di riferimento della fornitura, indicato nelle opzioni tariffarie di BT del mercato vincolato (ENEL) con
la voce — Prezzo dell’energia —, tasse e componenti aggiuntive escluse dallo sconto. L’allaccio verra
quantificato in base a preventivo calcolato conformemente al tariffario servizi accessori sotto
riportato”.

Tariffario servizi accessori

Costruzione di cavidotti: € 30,00/ml

Fornitura e posa di cavi: € 10,00/ml
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Contributo contatore: € 200,00
Quota fissa per attivazione: € 50,00
Controllo impianto su richiesta: € 25,00/h
Note: I prezzi saranno rivisti annualmente secondo I’indice ISTAT.
- Nessun costo di allaccio ¢ previsto per il passaggio di utenti dell’ambito portuale dall’attuale
gestore ad AMIA S.p.A.

SERVIZIO FERROVIARIO
Per ogni carro movimentato dal porto alla stazione ferroviaria di Massa zona industriale Euro 27,89.

4.5 Valutazione sulla qualita ed efficienza dei servizi

La qualita e I’efficienza dei servizi di cui trattasi € buona tenuto conto anche del rapporto qualita
prezzo.

Nel corso del decorso anno non vi sono state lamentele da parte dell’utenza in merito ai servizi di
interesse generale.

S. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI —
OPERE

5.1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE.

Il porto di Marina di Carrara si caratterizza per 1’assenza di terminalisti e quindi di banchine in
concessione ad eccezione di poche aree destinate a capannoni ed a deposito merci all’aperto. Tale
situazione comporta un notevole e costante impegno per curare la manutenzione delle parti comuni
dell’ambito portuale. Il livello della manutenzione si riflette direttamente sulla produttivita generale
del porto nonché sul livello di sicurezza delle operazioni portuali.

5.2 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione,
ammontare dell’eventuale contributo ministeriale e delle risorse proprie impiegate.

5.3 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di
realizzazione, ammontare dell’eventuale contributo ministeriale e delle risorse proprie impiegate.

Nel corso del 2010 sono stati impostati o continuati 1 seguenti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria:

SERVIZIO O LAVORO IMPORTO NOTE
IMPEGNI
SPESA EURO

MANUTENZIONE PORTUALE
ORDINARIA E STRAODINARIA

Manutenzione impianto illuminazione (SEMP) 39.500,00 ultimato
Lavori di manutenzione impianto antincendio portuale (BEDINI) 62.438,56 | In corso dal 2008
Derattizzazione ambito portuale (TUSCANIA PEST CONTROL) 4.276,20 ultimati
Pulizia ambito portuale (DUSTY S.r.1.) 423683,20 ultimati
Spese di fornitura di energia elettrica del porto (AMIA) 125.000,00 ultimati
Manutenzione ordinaria e straordinaria sede (Edilglobal) 22320,00 ultimati
Manutenzione opere portuali (Ediltecnica) 811000,00 ultimati

Installazione nuova boa (Resinex - Subamariner)
69340,00 ultimati

5.4 Grande infrastrutturazione: finanziamenti disponibili con indicazione della relativa fonte.
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RIEPILOGO TOTALE AGGIORNATO OPERE PORTUALI

portuale

MUTUIL MUTUI Altri Totale finanziamenti
L.388/2000 L.166/2002 finanziamenti programmati
somme gia somme al lordo [ Per realizzazione opere
INTERVENTO incassate degli interessi Fondi propri
sui mutui
(Euro) (Euro) (Euro) (Euro)
Riqualificazione banchina FIORILLO 552.038,54 0 6.972.168,14
OPERA COMPLETATA (contrib. MIT) 7.524.206,68
Completamento impianto antincendio 538.400,79 0 537.940,33
portuale 1.076.341,12
OPERA COMPLETATA (Docup) D
Ampliamento e riqualificazione uffici 2.781.878,26 0 4.792.175,93
pubblici in ambito portuale
(di cui Docup
OPERA COMPLETATA 3707.617.73 7.574.054,19
contrib. MIT
1.084.558,20 )
Adeguamento varco portuale ponente alle
esigenze di security portuale 940.000,00 0 84.694,00 1.024.694,00
OPERA COMPLETATA R T TR
DA REALIZZARE
1) Completamento del piazzale denominato
Citta di Massa 12482999,14 0,00 9.025.930,53 21508929,67
PRIORITA’ ALTA
2) Adeguamento tecnico — funzionale del 0
molo di Levante 7995957,06 7995957,06
PRIORITA’ ALTA
i 2500000 8.000.000,00 5.000.000,00
3) Dragaggio portuale 15500000
PRIORITA’ ALTA
4) Tetti portuali fotovoltaici 5.000.000.00 0 0
5.000.000,00
PRIORITA’ ALTA
2 i 550.000,00 1.700.000,00 0
5) Completamento rete fognaria portuale 2.250.000,00
PRIORITA’ ALTA
6) Completamento rete ferroviaria portuale 0 1.400.000,00 0 1.400.000,00
7) Miglioramento funzionale ed ambientale 150000,00 [ 25.900.000,00 0
. A eiin 26050000,00
dell' interfaccia porto citta
i i 711.820,80 5.000.000,00 7.299.179,20
8) Completamento banchina Buscaiol 13011000,00
9) Completamento infrastrutturazione 435.351,00 0 12.534.649,00
. . . DA REPERIRE 12.970,000,00
portuale — magazzini portuali SafnlthlnL
ioli izioni di i 3.204.612,79
10) Miglioramento delle condizioni di security 3.204.612.79
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5.5 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati ottenuti e prospettive future

L’opera principale connessa alle autostrade del mare ¢ il dragaggio portuale:
- il 1° ed il 2° lotto sono stati ultimati con esito positivo;
- il progetto esecutivo per il cosiddetto “3° lotto” di escavo ¢ in attesa dell'autorizzazione ministeriale.

6. GESTIONE DEL DEMANIO

6.1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Il demanio marittimo ricadente nella circoscrizione dell’ Autorita Portuale di Marina di Carrara,
individuata con D.M. 06.04.94, ha una estensione di 733.114 mq.

Il bacino interno portuale ha invece una estensione pari a 435.000 mq.

Le misure unitarie dei canoni demaniali applicabili alle concessioni ricadenti nell’ambito della
circoscrizione portuale sono stati determinati, per ’anno 2010, con Deliberazione Presidenziale n.
1/2010 del 11.02.2010.

Le aree demaniali, gli specchi acquei e le pertinenze in concessione a terzi ammontano a mq.
264.979,60.

Nel 2010 sono stati accertati canoni demaniali per euro € 960.954,34.

6.2 Analisi degli introiti per canoni, tempi di riscossione e eventuali azioni di recupero di morosita
Gli introiti dei canoni sono abbastanza regolari. Vi sono dei problemi per la riscossione di alcuni
canoni, per il recupero dei quali questa Autorita Portuale si ¢ rimessa alla decisione dell’ Autorita
Giudiziaria.

6.3 Attivita di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attivita intrapresa
per la normalizzazione

Nel corso del 2010 sono stati effettuati controlli “a campione” sui beni demaniali € non sono state
accertate occupazioni abusive.

Inoltre, in occasione dell’espletamento dell’incarico per la realizzazione delle coperture in pannelli
fotovoltaici, da posizionare sui tetti dei manufatti demaniali ricadenti nella zona del faro, ¢ stata
effettuata un’accurata disamina dello stato dei manufatti stessi, a seguito della quale sono stati
convocati i concessionari per una valutazione congiunta delle risultanze, finalizzata a adeguare i
medesimi manufatti secondo le indicazioni tecniche.

6.4 Prospettive future e previsioni sull’andamento delle entrate per canoni

L’ Autorita Portuale di Marina di Carrara ha, fin dalla propria costituzione, seguito una politica di
valorizzazione dei beni demaniali concessi. I canoni demaniali per le concessioni portuali rilasciate
dall’ Autorita Portuale di Marina di Carrara si possono quindi considerare tra quelli piu aggiornati
rispetto a quelli riscontrabili nel panorama portuale italiano. Tale tendenza, volta a dare adeguata
valorizzazione ai beni demaniali, ¢ stata confermata dalla Legge Finanziaria per il 2007, la quale ha
inteso avvicinare i canoni demaniali ai parametri di mercato, al fine di proporzionare gli oneri sostenuti
dai concessionari al reale valore ritratto dai beni demaniali.

6.5 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/1994
Non vi sono concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 18 della L. 84/94.

6.6 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav.
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N. DITTA INDIRIZZO NUM CITTA
1JASSOMARITTIMA Casella Postale 38|MARINA DI CARRARA
2|BAGNO LUCIANO Viale Vespucci 26 [MARINA DI CARRARA
3|BIANCHI FAUSTO Via Vespucci 4MARINA DI CARRARA
41BUNGALOW CLUB SNC Viale da Verrazzano /IIIT{MARINA DI CARRARA

CIRCOLO PESCATORI
DILETTANTI BUSCAIOL
presso Michele Castagna
5|(SeTraPort) Viale Zaccagna 6 |JAVENZA
6]CLUB NAUTICO Viale Colombo 1IMARINA DI CARRARA
7]COMUNE DI CARRARA Piazza 2 giugno 1]JCARRARA
Viale da Verrazzano - localita
8|DAZZI VASCO Lavello I MARINA DI CARRARA
9|DOLCEZZE DAL MONDO Viale Colombo 4IMARINA DI CARRARA
10|DUSTY Via Salvetti 6 [MARINADI CARRARA
11]ENEL Via Bassa Tambura MASSA
12|E VIA Via G. Vida 19|MILANO
UFFICIO POSTALE DI
13|GAIA Casella Postale 199 PIETRASANTA (LU)
14 |GIACOMEL Viale Vespucci 24 IMARINA DI CARRARA
15|MEDITERRANEO Via Genova 2/hIMARINA DI CARRARA
CIRCOLO PESCATORI
16 |SPORTVI IL BOZZETTO Viale da Verrazzano - loc. Lavello |/l MARINA DI CARRARA
17|INTEROUTE Via Cornelia 498 [ROMA
18|ITALGAS via Elisa 6 |CARRARA
MARINA S.N.C.DI D'ESTE
19|MAURIZIO & C. Via Campo d'Appio 126 JAVENZA
20[MC LOUIS Via Marina 24 [MONTIGNOSO
21INAUTICAFORZASETTE Viale Colombo 4]MARINA DI CARRARA
22INUOVI CANTIERI APUANIA Viale Colombo 4 bis IMARINA DI CARRARA
23|GRUPPO ORMEGGIATORI Molo di Levante 6 [MARINADI CARRARA
24]ORNIC NAUTICA Molo di Ponente I MARINA DI CARRARA
25|PANZANI Via Pelucara 4 ter] CARRARA
COOPERATIVE SCIROCCOE
26 [IMAESTRALE Molo di Ponente I MARINA DI CARRARA
GRUPPO PESCATORI
SPORTIVIDI PONENTE
27 |Presso Dott. Leva Giuseppe Via Bassa 49 MARINA DI CARRARA
28 |CORPORAZIONE DEI PILOTI [Molo di Levante I MARINA DI CARRARA
Viale da Verrazzano - varco di
29|PORTO DI CARRARA levante I MARINA DI CARRARA
30|PORT FAST FOOD Via Salvetti 21|MARINA DI CARRARA
31|RIN Via Fiorillo 13|MARINADI CARRARA
32|RISTORANTE LATUGA Viale Vespucci 20 |[MARINA DI CARRARA
33|LUDOIL SRL Via Provinciale Nola - Marigliano |7/BIS [NOLA (NA)
34|SOCIETA'NAUTICHE APUANE |Viale Galilei 1/a CARRARA
35|TELECOMITALIAS.p.A. Viale Guidoni 42 |FIRENZE
36|[TELECOMITALIAS.p.A. Piazza degli Affari 2 MILANO
ERICCSON
37 |TELECOMUNICAZIONI Via Anagnina 203|ROMA
38 |ANMI Viale Colombo 6 [MARINADI CARRARA
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7-TASSE PORTUALI

7.1 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

La Legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha disposto che alle Autorita Portuali siano attribuite con
decorrenza dal 1 Gennaio 2007, oltre che il 100% della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate anche il
gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 28 febbraio 1974 n° 47,
convertito, con modificazioni dalla Legge 16 Aprile 1974, n° 117 e successive modificazioni ed il
gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della Legge 9 Febbraio 1963 n° 82 ¢
successive modificazioni.

Nel corso del 2010 le entrate derivanti dalle tasse portuali sono state le seguenti:

Tasse portuali/erariali: 831.325,17

Tasse di ancoraggio: 396.026,76

Dette entrate affluiscono su un conto corrente ordinario accesso presso I’Istituto Tesoriere, nel quale
pervengono tutte le entrate proprie dell’Ente, ¢ non piu sul conto fruttifero tenuto presso Banca
d’Italia.

La Legge finanziaria 2007, infatti, ha introdotto per le Autorita Portuali il regime della Tesoreria mista
ex articolo 7 del D.L.vo 7 Agosto 1997 n° 279, in luogo del regime di tesoreria unica.

7.2 Eventuali anomalie nella riscossione
Non sono state riscontrate anomalie nella riscossione.

8. OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI — LAVORO PORTUALE TEMPORANEO -
AUTORIZZAZIONI

8.1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
Le operazioni portuali sono individuate dall’art. 16 della Legge 84/94. Esse sono le operazioni di
imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci in ambito portuale.
Le suddette operazioni possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese portuali autorizzate
dall’Autorita Portuale ai sensi dell’articolo 16 della citata Legge 84/94 nonché dalle navi, previa
apposita autorizzazione, in regime di self - handling.
I servizi portuali sono stati introdotti dalla L. 186/2000 e sono definiti come servizi riferiti a
prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.
L'Autorita Portuale di Marina di Carrara ha individuato con ordinanza n. 6/2001 dell'11.09.2001 i
servizi portuali che possono essere forniti nel porto di Marina di Carrara.
Con apposita Deliberazione, I’Autorita Portuale di Marina di Carrara ha stabilito in due il numero
massimo delle autorizzazioni da rilasciare per I’esercizio dell’attivita di impresa portuale per conto
terzi ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94.
Non vengono computate in tale numero le autorizzazioni rilasciate per 1’esercizio per conto proprio
delle operazioni portuali e quelle rilasciate per 1’esercizio del self - handling.
Delle due autorizzazioni previste ne ¢ stata rilasciata soltanto una, all’impresa unica ad averne fatto
richiesta, a favore della Porto di Carrara S.p.A. che si pone quindi come unica impresa per conto terzi
operante nel porto di Marina di Carrara. La suddetta ditta ¢ nata dalla fusione della Compagnia
Lavoratori Portuali con una Societd Finanziaria detenuta dagli agenti marittimi e spedizionieri locali.
Essa rappresenta una delle piu grandi realta a livello provinciale con circa 142 addetti ed un parco
mezzi tra 1 piu ricchi nel panorama portuale italiano.
L'autorizzazione rilasciata alla Porto di Carrara S.p.A. ha una validita di 15 anni (dal 1999 al 2013).
Per I'anno 2010 il canone ¢ stato fissato come segue:
CANONE BASE

1% | fino a 5.164.568,99 euro di fatturato;
0,5% |per la quota di fatturato compresa tra euro 5.164.568,99 e 10.329.137,98 euro
0,1% |per la quota di fatturato eccedente i 10.329.137,98 euro
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| | Canone minimo 10.329,14 euro.

Riduzioni relative alla dotazione tecnica e di personale.

RIDUZIONI

MOTIVI ENTITA’
EURO

- Per ogni mezzo di sollevamento di potenza pari o superiore a 50 tonn. di portata |1.032,91

- Per ogni mezzo di sollevamento di portata inferiore a 50 tonn. di portata e per 516,46

nastri trasportatori

- Per ogni carrello sollevatore di potenza pari o superiore a 15 tonn. 258,23

- Per ogni carrello sollevatore di potenza inferiore a 15 tonn. 154,94

- Per ogni mezzo di traslazione diverso da quelli indicati ai punti precedenti 51,65

- Per ogni dipendente a libro paga utilizzato in attivita portuali in maniera 258,23

esclusiva o prevalente

La Legge 186/2000 ha riorganizzato l'istituto del lavoro portuale temporaneo. L'Autorita Portuale ha
provveduto, da un lato, a disciplinare con un proprio regolamento la fornitura di lavoro temporaneo
portuale con delibera n. 27/2001 del 27.07.01 e, dall'altro, ad indire la gara pubblica per
l'individuazione del soggetto da autorizzare che ¢ risultato essere la CO.SE.PORT Scarl..
L'autorizzazione rilasciata ha validita fino al 31 dicembre 2011.

I servizi portuali sono stati individuati con ordinanza n. 4/2003 del 30.05.03. Essi sono:

Pesatura;

Smarcatura, conteggio e cernita della merce;

Pulizia merci e ricondizionamento colli;

Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto ecc. su navi, su vagoni e carri ferroviari;
Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio;

Trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto;

Trasferimento auto in polizza;

Nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione;

Controllo merceologico;

Riempimento e svuotamento contenitori.

8.2. Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali ai sensi dell’art. 16 L. n.
84/1994
Le imprese autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali sono :
DUSTY S.R.L. con sede in Carrara- fraz. Avenza, Via Salvetti n° 6 - Servizio espletato: servizio
integrativo antincendio;
SOCIETA' COOPERATIVA INTERMOD con sede in Marina di Carrara - Varco portuale di Levante;
Servizi espletati: Servizio pesatura merce - Smarcatura, conteggio, cernita merce - Riempimento
svuotamento contenitori — periodo gennaio — ottobre 2010 dopo tale data, con atto di scioglimento
anticipato e messa in liquidazione, a rogito del Notaio Matteucci di Massa rep. 1911/1532 del
05/11/2010, registrato a Massa in data 08/11/2010 al n. 6066 e iscritto nel Registro delle Imprese di
Massa Carrara in data 09/11/2010, la Societa Intermod si € sciolta;
PANZANI S.R.L. con sede in Carrara - loc. Fossone - Via Pelucara n° 4 bis.

Servizi espletati: pulizia merci e ricondizionamento colli - rizzaggio e derizzaggio merce.

8.3 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 84/1994

L’unica impresa autorizzata ¢ la Societa PORTO DI CARRARA S.P.A. con sede in Marina di Carrara
Varco portuale di Levante.
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8.4 Denominazione del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art.
17 (commi 2 o0 5) e dell’art. 21, comma 1, lett. B) della legge n. 84/1994
L’impresa autorizzata ¢ la CO.SE.PORT. con sede in Marina di Carrara Varco portuale di Levante.

8.5 Elenco operatori autorizzati ai sensi dell’art. 68 e tipo di attivita svolta

Nel corso dell’anno 2010, sono state rilasciate ai sensi dell’art. 68 CN numero 271 autorizzazioni, a
favore delle seguenti ditte:

numer
o
autoriz
zazion
e

data
autorizzazio
ne

nomeditta

legrappres

citta

via

num

cap

attivita

tipo ambito |note

1

06/10/2009

06/10/2009

13/10/2009

15/10/2009

26/11/2009

26/11/2009

26/11/2009

GIGA MARINE
SRL

CIMEL ITALIANA
SRL

B.S.V.
REFRIGERAZIONI

Nautica Benetti di
Benetti Paolo

ALFA B SRL

CM.C. SUD S.r.l.

AZ SOC. COOP.
ARL.

Gallotti
Davide

Vivaldi
Mauro

Brignardell
o Silvestro

Benetti
Paolo

D'Aloisio
Gaetano

Giunto
Alfredo

D'Aloisio
Vittorio
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LA
SPEZIA
(SP)

La Spezia

Casarza
Ligure
(GE)

Viareggio
(LU)

Marina di
Carrara

Viggiano
(PZ)

Massa

Via Palmaria,

Via
Valdilocchi

Via A. De
Gasperi

Via Virgilio

Via Bassa

Contrada
Santa Lucia

Via Del
Casellotto

4/A

37

155

64

sn

75

19126

19100

16030

55049

54033

85059

54100

Supervisione alaggio e varo
delle imbarcazioni - Install.
impianto Idraulico - sanitari
a bordo di imbarcazioni

Costruzione impianti
elettrici - installazione

Installazione e riparazione
frigoriferi di bordo

assistenza tecnica motori
marini

servizi di pulizia civili ed
industriali

controlli non distruttivi

servizi di pulizia civili ed
industriali

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale



8 26/11/2009

9 26/11/2009

10 26/11/2009

11 26/11/2009

12 26/11/2009

13 26/11/2009

14 26/11/2009

15 26/11/2009

16 26/11/2009

17 26/11/2009

THERMO
ISOLRIV S.R.L.

CRUDELI
ISOLAZIONI
S.R.L.

Novello Giancarlo

EMANUELI SRL

PEGASO SRL

VERNAZZA
AUTOGRU' S.R.L.

CR.A.SRL

MOTORSTYLE
SRL

TRASPORTI
MOTELLI SNC DI
MOTELLI MARCO
& Franco

TIRRENO
TRASPORTI Soc.
Coop. Cons.

Brignole
Aldo

Crudeli
Mauro

Novello
Giancarlo

Emanueli
Umberto

Poda
Monica

Patrone
Luigina

Barilli
Massimo

Bertilotti
Alessandro

Motelli
Franco

Brizzi
Giovanni
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Carasco
(GE)

CARRAR

S. Dona di
Piave (VE)

Vezzano
Ligure (SP)

Flavon
(TN)

Genova
(Ge)

Cortemaggi
ore (PC)

Viareggio
(LU)

Pallanzeno
(VB)

Stagno -
Livorno

Via del
Canneto

Piazza
Matteotti,

Via Divisione
Tridentina

Via
Provinciale,

Nazionale,

Via Renata
Bianchi,

Via S.
Acquisto

Via
Tramontana,

Via Lisca,

Via Verga

24

28

58

31

90

22

30

5/7

16042

54033

30027

19020

38010

16152

29016

55049

28030

57017

Coibentazione,
pavimentazione e
manutenzione navale

Isolazioni Termiche

Montaggio e riparazione
impianti di refrigerazione
navale

Arredamento navale

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Servizio autogru', montaggi
industriali, commerciali ed
edili, trasporti eccezionali
e/o speciali (sia in proprio o
conto terzi)

Riparazione autogru e
semoventi portuali

Riparazione, manutenzione
e collaudo motori marini
diesel e gruppi elettrogeni

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

bunkeraggio a mezzo
autobotti

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania



20

21

22

23

24

25

26

27

27/11/2009

30/11/2009

30/11/2009

02/12/2009

02/12/2009

02/12/2009

02/12/2009

02/12/2009

02/12/2009

02/12/2009

AUTOTRASPORTI | Giovannoni | Avenza

MAZZOLI E Massimo
GIOVANNONI

S.N.C

C.AM.A. Vallerini
CONSORZIO Claudio
AUTOTRASPORT

ATORI

METALTUBI Santoni

APUANA SRL Giancarlo

PROTUBI S.R.L. Angelini
Cristiano

MARINONI S.P.A. Ronco
Romeo

R.M.D.S.R.L. Cossu
Daniele

AUTOTRASPORTI | Madaschi
MADASCHI S.R.L. | Giuseppe

CARPENTERIA Conciatori
METALMECCANI | Gildo

CA LUNENSE

S.R.L.

S.C.M. S.r.l. Conciatori
Gildo

CAMAR SRL Luciani
Massimo
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CARRAR

Massa
(MS)

GENOVA
(GE)

Genova

Sarzana
(SP)

Carobbio
Degli
Angeli
(BG)

Sarzana
(SP)

La Spezia
(SP)

Olbia (SS)

Via Farini

Via Carriona

Via Celia,

Via F. Aprile,

Via Tagliolini

Viale Della

Pace,

Via Gavazzoli

Via Privata M.

Neri,

Viale Italia,

Via Barbagia,

10

59/

24

31/1

6A

26/

12/

190

30

54031

54033

54100

16154

16152

19038

24060

19038

19100

07026

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Supervisione e riparazione
di tubazioni navali

Montaggio tubolature

pavimentazioni navali e
trattamenti antifuoco

Revisione, riparazione,
collaudo di motori marini
ed industriali

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Allestimento e carpenteria
metalmeccanica

Allestimento e carpenteria
metalmeccanica

Riparazioni navali

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

02/12/2009

02/12/2009

02/12/2009

10/12/2009

10/12/2009

10/12/2009

10/12/2009

11/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

Officina L G M di
Luciani Christian

AVVENENTE SRL

A.T.IS.A. Aereo
Termica Italiana spa

AUTOTRASPORTI
MONTEVERDI
SRL

DI CASALE
PIETRO

PETROL LAVORI
SRL

LA PP.SRL

Consorzio
Ponteggiatori
Riuniti

B.G.
RIPARAZIONI
S.R.L.

CATTAZZO SR.L.

Luciani Fraz. Via UgoLa |1
Christian | Stagno- Malfa,
Collesalvett
i(LI)

Mazzoli GENOVA | Levante Molo
Fabrizio (GE) Cagni

Vismara Bareggio | Via Gallina |51
Primo Ml

Monteverdi | Acquanegr | Via Matteotti, |638
Ruggero a Sul

Chiese

(MN)

Di Casale |Castelnuov |Via Tavolara |15
Pietro 0 Magra

(SP)
Radin S. Dorligo | Via Travnik, |8
Walter della Valle

(Trieste)

Barbieri Carrara Galleria M. 2
Alessandro D'Azeglio bis
Savio Genova Via D'Aste 3/11
Angelo Ippolito

Godani Arcola (SP) Via Aurelia snc
Stefano Sud,
CATTAZZ SAN VIA N°

OENZO PIETRO | RISORGIME |92
MUSSOLI |NTO
NO (VI)
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57017

16128

20010

46011

19030

34018

54033

16121

19021

36070

Riparazioni Meccaniche
Navali

Riparazioni navali

Realizzazione impianti di
condizionamento

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Commercio e lavorazione
rottami ferrosi e non ferrosi

Molatura

vigilanza privata

Riparazione e
ponteggiatura navale

Manutenzione e riparazione
attrezzature

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

16/12/2009

16/12/2009

16/12/2009

16/12/2009

16/12/2009

18/12/2009

18/12/2009

CATTAZZO F.LLI
SNC.

R&F
COSTRUZIONI
NAVALIS.R.L.

TRASPORTI
PIETRA SPA

FAGIOLI S.p.A.

GAUDIOSI
GERARDO
AUTOTRASPORTI

NAUTICA
PALAGIS.R.L.

GEROLAMO
SCORZA S.P.A.

STE SRL SOC.
TRASPORTI
ECCEZIONALI

LA MAGICA S.r.l.

EUROPE
PAINTING S.R.L.

Catazzo
Enzo

Roberto
Fabrizio

Pietra
Massimo

Fagioli
Alessandro

Gaudiosi
Gerardo

Bertolucci
Enrico

Scotti
Sergio

Caldi Paolo

Ceragioli
Grazia

Gianfardon
i Roberto
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S. PIETRO
MUSSOLI
NO (VI)

Chiavari
(GE)

Dalmine
(BG)

S. Ilario
d'Enza
(RE)

Massa

(MS)

Massa
(MS)

Genova

Prato (FI)

Viareggio
(LU)

Vezzano
Ligure

Via
Risorgimento

P.zza
Matteotti,

Via Albegno,

Via Ferraris

Via S.

Cristoforo,

Via Dorsale

Porto Calata
Gadda

Via Chemnitz,

Darsena
Viareggio
Banchina sud

Loc.
Lagoscuro

92

22/2

25

13

12/

B

68

4

89

36070

16043

24044

42049

54100

54100

16100

59100

55049

19020

autotrasporto merci da e per Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

allestimento navale Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

autotrasporto merci da e per  Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

autotrasporto merci da e per  Ambito

aree esterne al porto Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

autotrasporto merci da e per Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Trasporto imbarcazioni da | Ambito

varare Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

allestimento navale Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

autotrasporto merci da e per Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

trasporto imbarcazioni Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

manutenzioni navali Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania



48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

18/12/2009

18/12/2009

18/12/2009

18/12/2009

18/12/2009

22/12/2009

22/12/2009

22/12/2009

22/12/2009

22/12/2009

SCHINDLER
S.p.A.

WORLD
PAINTING SRL

RIPARAZIONE
MOTORI

S. T. SEGAGIONE
E TRASPORTI
S.AS.

C.C.C.U. SAS
CENTRO
COMMERCIALE
CUSCINETTI
UTENSILERIA DI
LUCENTEF & C.

ELETTROTECNIC

A BERTANI S.r.l.

BERTATEC SRL

EFFEBI DUE SRL

EFFEBI SPA

OVERMARINE
DUE SRL

De Preux
Christian

Gianfardon
i Robert

Carpanese
Mauro

Piccini
Gabriele

Lucente
Francesco

Bertani
Almo

Dazzi
Marco

Balducci
Giuseppe

Balducci
Giuseppe

Balducci
Giuseppe
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Milano

VEZZANO
LIGURE
(SP)

Sarzana
(SP)

Marina di
Carrara
(MS)

La Spezia
(SP)

MASSA
MS)

Carrara
(MS)

Viareggio
(LU)

Viareggio
(LU)

Viareggio
(LU)

Via Della
Giustizia

Loc.
Lagoscuro,

Via Pecorina

Viale Da

Verrazzano

Via

Valdilocchi,

Via Celia

Via Roma,

Via Virgilio,

Via Virgilio,

Via Virgilio,

10

snc

63

2/A

29

234

234

234

20129

19020

19038

54036

19126

54100

54033

55049

55049

55049

Fornitura e installazione
ascensori e scale mobili

Riparazione, manutenzione
e collaudo motori marini
diesel e gruppi elettrogeni

riparazione motori marini e

industriali

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Forniture navali

Impianti elettrici

Impianti elettrici

Supervisione alaggio e varo
delle imbarcazioni

Supervisione alaggio e varo
delle imbarcazioni

Supervisione alaggio e varo
delle imbarcazioni

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

23/12/2009

23/12/2009

23/12/2009

23/12/2009

23/12/2009

07/01/2010

07/01/2010

07/01/2010

07/01/2010

07/01/2010

SAN LORENZO
SPA

CAMA

TRASPORTI S.R.L.
di Guiscardo Dino e

fighi

CYS srl Carrara
Yacht Service

NUOVA

OCEANIA S.R.L.

Marco Ambrosini
Trasporti srl

FERRANDO
LUCA

TOMMASO
MONTANO &
FIGLI S.R.L.

PIEMME

IMPIANTI SRL

G&P Impianti srl

SLTE.MAR. SRL

Porro
Ermanno

Guiscardo
Dino

Tonelli
Roberto

Mori
Ubaldini
Chiara

Ambrosini
Marco

Ferrando
Luca

Mario
Montano

Bononi
Alessandro

Ponzanelli
Mauro

Catola
Mario
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Ameglia
(SP)

S.

Salvatore di
Cogorno
(GE)

Carrara

Livorno
(LD

Castelnuov
o Magra
(SP)

Vado
Ligure
(8V)

Livorno

(L

Carrara

Sarzana
(SP)

Arcola

Via
Armezzone,

Via Divisione
Coduri,

Viale
Zaccagna

P.zza
Benamozeh

Via Provasco

Via Piave,

Piazza Luigi
Orlando,

Via
Provinciale
Avenza
Sarzana,

Via Aurelia

Via Aurelia
Sud

176

/178

17

31

33

35

262

19031

16030

54031

57123

19030

17047

57126

54033

19038

19021

Assistenza imbarcazioni in
fase di varo

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Supervisore all' alaggio, al
varo imbarcazioni e ad
allestimenti di barche da
diporto

bunkeraggio a mezzo
autobotti

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

bunkeraggio a mezzo
autobotti

Riparazioni navali

Manutenzioni e montaggi
impianti navali

Manutenzione Idraulica

fornitura materiale
antinfortunistico ed
antincendio

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania



68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

07/01/2010

07/01/2010

08/01/2010

08/01/2010

08/01/2010

08/01/2010

08/01/2010

08/01/2010

08/01/2010

08/01/2010

NAVAL SYSTEM
S.R.L.U.S.

NAVAL SYSTEM
IMPIANTI SAS

SE.TRA.PORT
S.R.L.

D.IO.CA. SR.L.

AUTOTRASPORTI
PETRETTI SNC

SUD SAEM

IRON STEEL

O.C.R.E.N.I DI
STRADINI IVAN
S.R.L.

SGS ITALIA
S.p.A.

EUROIMPIANTI
S.N.C.

Gino
Babbini

Bolsi
Andrea

Maggiani
Renato

Vanni
Vinicio

PETRETTI
MARINO

Guarino
Calogero

Stradini
Arnaldo

Stradini
Ivan

Giacomelli
Duilio

Coppola
Giuseppe
Giovanni
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Sarzana P.zza 63
Matteotti,

Sarzana P.zza 63
Matteotti,

Marina di | Viale 34

Carrara Zaccagna

Livorno Via Marradi 4

Lucca (LU) | Via Salicchi | 502

Somma Via 50

Vesuviana | Pomigliano

(NA)

Vezzano Via Loc. 12

Ligure (SP) ' Lagoscuro

Bolano Via Genova, 24

(SP)

Milano Via G. Gozzi | 1/A

(MI)

S. Giovanni Via Trieste 18

La Punta

(CT)

19038

19038

54036

57126

55100

80049

19020

19020

20129

95037

Carpenteria navale -
tubisteria

Carpenteria navale -
tubisteria

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

bunkeraggio a mezzo
autobotti

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

Installazione impianti
elettrici

carpenteria navale

carpenteria navale

Ispezione e verifica merce

Installazioni elettriche

Ambito

Portuale e

Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito

Portuale e

Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Limitata
attivita
ispettiva
solo a
bordo
navi
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79

80

81

82

83

84

85

86

08/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

DUSTY S.R.L.

PORTO DI

CARRARA S.P.A.

PORTO DI
CARRARA
CROCIERE SRL

CASA DEL
MOTORE srl

VICENZA
TERMINAL SRL

BY COSMET
S.R.L.

C.IS. MAR S.R.L.

S.LEN. S.N.C. DI
CONSIGLI PIER
LUIGI & C.

MTU ITALIA
S.R.L.

Landi Marina di
Maria Carrara
Antonietta | (MS)
Nardi CARRAR
Filippo A (MS)
Nardi CARRAR
Filippo A (MS)
Adorni LA
Claudio SPEZIA
Cavedon | Cologna
Samuele Veneta
(VR)
Federici TIMISOA
Ettore RA
(ROMANI
A)
Federici Avenza -
Massimilia | Carrara
no MS)
Consigli Marina di
Pier Luigi | Carrara
Virdis ARCOLA
Francesco | (SP)
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Via Salvetti

V.le G. Da
Verrazzano

V.le G. Da
Verrazzano

Via Mario
Asso

Via
Traversina,

Str. Timis

Viale G.
Galilei

Via C. Fiorillo

Via Aurelia
Nord

6 54031

54033

54033

53 19124

18 137044

5
-Ca
mer
a?2-
Scar
aA

32 54031

13 54036

328 119021

manutenzione arredi
portuali, bonifiche stive e
locali di bordo,
antinquinamento,
degassificazione,
inertizzazione serbatoi e
cisterne, pompaggio
Idrocarburi da autobotte a
nave

Servizi generali di supporto
al traffico croceristico

Attivita di assistenza
croceristica al traffico
croceristico di passeggeri

Officina meccanica,
riparazione, manutenzione
motori, tubisteria,
carpenteria,oleodinamica,
allestimento e
manutenzione di impianti
vari

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Carpenteria e saldatura
navale

Carpenteria e saldatura
navale

Impianti elettrici

Installazione, riparazione e
prima messa in moto
motori diesel

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania



87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

19/01/2010

20/01/2010

20/01/2010

20/01/2010

20/01/2010

GLOBAL
LOGISTIC
SOLUTION SPA

F.LLI FOPPIANI
TRASPORTI S.R.L.

R.M. SRL
UNIPERSONALE

L.M. IMPIANTI
s.r.l.

COOPERATIVA
INTERREGIONAL
E TRASPORTI
S.CR.L.

Savoia Mario
Alberto e Figli snc
di Savoia Emiliano
e Savoia Luca

CODEGA
PNEUMATICI

SUB MARINER
S.n.C.

LODOVICI
LUCIANO

NUOVA LAMIER
DI PATALANI
GIOVANNI

Foppiani
Romeo

Foppiani
Romeo

Mini
Remigio

Mele Luigi

Negri
Giorgio

Savoia
Emiliano

Codega
Tiziano

Del Buono
Domenico

Lodovici
Luciano

Patalani
Giovanni-
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Milano
(MI)

Milano

Genova

RONCHI
DEI
LEGIONA
RI (GO)

Milano

Sant'Ambro
gio Val
Policella
(VR)

Avenza

La Spezia

Avenza

Viareggio
(LU)

Via Bisceglie,

Via Bisceglie,

Via Calata
Gadda

Via Roma,

Via Eugenio

Brizi

Via Cavour

Viale G.

Galilei

Via Pitelli

Via Mulazzo

Via Paladini,

80/

82

snc

92

29

95/

30

119

20152

20152

16126

34077

20139

37010

54031

19100

54031

55049

Attivita ispettiva

Impianto elettrico - rampe
car dek - posizionamento J
box e fine corsa - stesura e

collegamento cavi

Pulizia, lavaggio,

sabbiatura, pitturazione, da

effettuare a bordo delle
navi

carpenteria navale

bunkeraggio a mezzo
autobotti

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

riparazione e sostituzione

pneumatici

Lavori subacquei e

marittimi - ESCLUSE le

ricognizioni di fondali

marini per l'individuazione

di ordigni bellici

SERVIZIO PUBBLICO

TAXI

Carpenteria generica

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito

Portuale e

Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito

Portuale e

Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito

Portuale e

Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Limitata
attivita
ispettiva
solo a
bordo
navi



97

98

99

100

101

102

103

104

105

20/01/2010

20/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

SP.INTER.MAR
S.R.L.

STONETEC
TRADING LTD

CTS COMPAGNIA

TRASPORTI

SPEDIZIONI SOC.

COOP. CONS.
S.P.A.

GROSSULE

AUTOTRASPORTI

S.a.S.

SAEM S.P.A.

NAVAL SRL

COOPERATIVA
SAN MARTINO
SOC. COOP.

SOC.
CONSORTILE
GEFA ITALIA
ARL.

C.B.
COSTRUZIONI
S.R.L.

Tacconi
Roberto

Avenza

Pommershe  Avenza

im Josef

Samore
Tiziana

Grossule
Fabrizio

Guarino
Calogero

Martucci
Claudio

Boscolo
Mario
Bacheto

Esposito
Francesco

Bagordo
Matteo
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(MS)

Forli (FO)

Stallavena
(VR)

Genova

Follo (SP)

Marghera
(VE)

Castellamm
are di
Stabbia
(NA)

Sarzana
(SP)

Via Frassina

Via
Provinciale
Avenza -
Massa,

Via Zignola,

Via Tubaldini,

Via G. Lanza

Loc. Greti Di
S. Martino

Via Galvani

Via Trav.
Fondo D'Orto,

Via Brigate
Partigiane
Ugo Muccini

21/
B

19

2/A

31

2/C

snc

12

37

32

54031

54031

47100

37020

16100

19020

30175

80053

19038

autotrasporto merci da e per Ambito

aree esterne al porto

visione blocchi

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Montaggi industriali, navali

ed elettromagnetici

Meccanica e carpenteria

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Tubisteria a bordo nave

Edilizia

Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Revocata
autorizza
zione per
aree
stoccaggi
0 merci
(vedi
Comitato
Igiene e
sicurezza

)



106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

BELLIZZI
ALLESTIMENTI
NAVALIE
NAUTICI SRL

1COMMERCE SRL

PROJECT SRL
UNIPERSONALE

Oxin srl

BUGLIANI
PIERINO & C SNC

GLASS CENTER
APUANA SNC

AUTOTRASPORTI
SOLLENA DI
SOLLENA
NICOLA SNC

GENBER
SERVICE srl

Fameli Daniela

EUROBONIFICHE
DI BERNACCA
SUSANNA

Bellizzi
Maurizio

Ricci
Andrea
Francesco

Lucchinelli
Giovanni

Perin Remo

Bugliani
Pierino

Marani
Carmela

Sollena
Nicola

Benassi
Roberto

Fameli
Daniela

Bernacca
Susanna
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AULLA
(MS)

Massa
(MS)

Vezzano
Ligure

Vazzola

(TV)

Massa

Massa

Cinisi (PA)

PARMA

Palmi (RC)

CARRAR
A (MS)

Via 36
Nazionale,

Via Dorsale, |13

Loc. 12
Lagoscuro

Via Cal Longa | 15/b

Via Del 56
Papino

Via Aurelia 183
Ovest,

Via Dell'Arco 24

Strada 13/a
Trav.nte San
Leonardo

C/da San
Filippo

Via Cavour, 11

54011

54100

19020

31028

54100

54100

90045

43100

89015

54033

Arredamento navale

carpenteria navale

carpenteria navale

Installazione a bordo

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Sostituzione vetri su mezzi
meccanici a terra

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

pulizie industriali

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Controllo merci

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

27/01/2010

15/02/2010

15/02/2010

FAMELI ROCCO

Gentile srl

C.M.M. SR.L.

BASTERIS. &
COPPELLI G. SNC

AUTOTRASPORTI
COPPELLI
FRANCO

LOGISTICA

APUANA SR.L.

CARPENTERIA

CORSI SRL

ART.EL SRL

REB S.R.L.

Fasoli Trasporti srl

Fameli
Rocco

Gentile
Pasquale

Brancato
Filadelfo

Coppelli
Giorgio

Coppelli
Franco

Zanetti
Nora

Corsi
Giocondo

Sargentini
Francesco

Matina
Giuseppe

Fasoli
Antonio
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Palmi (RC)

Carrara
(MS)

AUGUSTA
(SR)

Massa

Avenza

Avenza

Castelnuov
o0 Magra

Capezzano
Pianore -
Camaiore
(LU)

Carrara
(MS)

Verona

Via San 73
Filippo,
Via Aurelia 15

Nuova

Via C.da nc
Casitti San
Calogero,

Viale Della 5

Repubblica,

Via Antica 4/A
Massa

Via Antica 4/A
Massa

Via Borgolo |58

Via Dei 32
Carrozzieri,

Via Aurelia, |94/

Via 34
Gardesane,

89015

54033

96011

54100

54031

54031

19033

55040

54033

37139

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Carpenteria metallica

Costruzione e
manutenzione meccanica

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Carpenteria in ferro

Installazione impianti
elettrici

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



126 15/02/2010 ' RIBOLI Riboli CASTELD | Via Centro, 19 26030 autotrasporto merci da e per Ambito
GABRIELE Gabriele IDONE aree esterne al porto Portuale,
AUTOTRASPORTI (CR) esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

127 15/02/2010 ' ERRECI SRL Pintore OTTANA Zona 08020 autotrasporto merci da e per Ambito
Barbara NU) Industriale aree esterne al porto Portuale,
Area P.i.p. esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

128 15/02/2010 | Autotrasporti Pardini Montignos | Via Del 68 54038 |autotrasporto merci da e per Ambito
Pardini Enrico Enrico o (MS) Bravin aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

129 15/02/2010 |S.LE.T. IMPIANTI | Pellegrini | ORTONO Via 1 19034 | Impianti elettrici Nuovi
SRL Lucio VO (SP) Settequartieri, Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

130 15/02/2010 | COSTA Costa MONREA | Via Valle 40 90046  autotrasporto merci da e per | Ambito
SALVATORE Salvatore | LE (PA) Taio, aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

131 15/02/2010 | S.C.M. Sur.l. Conciatori | La Spezia | Viale Italia, 190 19100 | Carpenteria ed allestimento | Ambito
Gildo (SP) Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

132 15/02/2010 | TRASPORTI Gatti Ivano | Ortonovo | Via Cerchio, |7 19034 autotrasporto merci da e per Ambito
GATTIIVANO (SP) aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

133 15/02/2010 'MARIOTTIS.R.L. |Mariotti Cerveno Via Pergole, |26 |25040 autotrasporto merci da e per Ambito
Samuele (BS) aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

134 15/02/2010 'BURLOTTI Burlotti Darfo Via Aria 86 25047 autotrasporto merci da e per Ambito
SPEDIZIONI SPA  Pietro Boario Libera aree esterne al porto Portuale,
Terme esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

135 15/02/2010 ' AUTOTRASPORTI Lorenzoni | CALCINA |Via Cavour 8 25011 autotrasporto merci da e per Ambito

LORENZONI & Pietro TO (BS) aree esterne al porto Portuale,

CELLA S.N.C. esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania
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136 15/02/2010 | G.P.L. Gulf Pipe
Laying S.r.l.

137 15/02/2010 |CORIMAR
LIGURE S.R.L.

138 15/02/2010 | PFT S.R.L.

139 15/02/2010 |CELLA LUCIANO
AUTOTRASPORTI

140 15/02/2010 | T.E.B.S.A.S. DI
ERCOLINI
ROBERTO & C.

141 15/02/2010 | T.E.R. srl

142 15/02/2010 | TRASPORTI
REDOMI SRL

143 15/02/2010 |SE.PO.SRL

144 15/02/2010 |C.A.P.C

145 15/02/2010 |FAUSTINI
GIORGIO
AUTOTRASPORTI

Carli Catia LA
SPEZIA

Albani La Spezia
Piero (SP)
Lanza Avenza
Marco MS)
Cella CALCINA

Luciano TO (BS)

Ercolini Marina di
Roberto Carrara
Piccini San
Massimo Miniato
snc (PI)

REDOMI  Massa
RENZO
PASQUAL

E

Potenghi AZZANO
Alberto MELLA

(BS)
Pisani Marina di
Robero Carrara
Faustini Albaro

Giorgio (VR)
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Via Del
Canaletto,

Via Pitelli

Via Aurelia,

Via Broli

Viale da
Verrazzano

Via M. Teresa
di Calcutta,

Via Oliveti

Via Quinzano,

Via
Savonarola

Via Della
Repubblica,

10

107/

65

8/A

SN
C

68/7
0

5

15

19126

19126

54031

25011

54036

56027

54100

25020

54036

37050

Montaggio tubolature

Montaggio a bordo di
tubazioni navali

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

15/02/2010

15/02/2010

15/02/2010

15/02/2010

15/02/2010

15/02/2010

15/02/2010

15/02/2010

15/02/2010

15/02/2010

DUEGI
TRASPORTI

ISOLTEK SNC

SALCO S.R.L.

ART SUB DI
COLOMBO
FLORIANO E C.
snc

TRIACCA
TRASPORTI SRL

LOGISTICA S.R.L.

FOUR
TRANSPORT
S.R.L.

AUTOTRASPORTI
DONA'F.LLI SDF

EUROTRANS
SOC. COOP.
A.R.L.

GRUPPO
RIBALTABILI
RIUNITI
CARRARESI

Marri
Mauro

Tumminiell
o Daniela

Montanari
Giorgio

Serbandini
Luca

Petri
Giovanni

Ricciardi
Alberto

Gino Meoli

Dona
Simone

Marchi
Fausto

Manfredi
Mario
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Marina di
Carrara
(MS)

Palermo
(PA)

Vezzano
Ligure (SP)

La Spezia

La Spezia
(SP)

Massa
(MS)

Carrara
(MS)

Ronco
All'Adige
(VR)

S. Antonio
Carrara

Carrara

Viale G. Da |29
Verrazzano,  Bis

Via Ruggero 46/
Marturano, B

Via Aurelia 90

Via delle 74
Pianazze

Via Privata 2/b
Oto,

Via Aurelia 349
Ovest,

Via Frassina, 16

Via 27
Crosarona,

Via Carriona, |235/
ter

Viale 6
Zaccagna,

54036

90142

19020

19100

19135

54100

54033

37055

54033

54033

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

coibentazione navale

Carpenteria e saldatura

Lavori marittimi e
subacquei - ESCLUSE le
ricognizioni di fondali
marini per l'individuazione
di ordigni bellici

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Attivita peritali e ispettive

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



156

158

159

160

161

162

163

164

165

15/02/2010

15/02/2010

23/02/2010

23/02/2010

23/02/2010

23/02/2010

23/02/2010

23/02/2010

23/02/2010

SO.L.MEC SCARL

LIFTING ROPES &

SHIP REPAIRS
SRL

Navel srl

AUTOTRASPORTI

VIVARELLI
MAURO

METALCOSTRUZI

ONI SRL

T.M.S. - TURBO
MECHANICS

SERVICE S.A.S.

DI CIABATTINI
TULLIO & C.

ABB SPA -
PROCESS
AUTOMATION
DIVISION

SALOV S.P.A.

CONSORZIO C.

A.P.A

Innocenti
Gabrielli
Antonio

Poletti
Gino

Ghelardoni
Stefano

Vivarelli
Mauro

Guidi
Antonio
Vittorio

Ciabattini
Tullio

Patuelli
Daniele

Fontana
Pier Luigi

Cologni
Angelo
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Arcola (SP)

MARINA
DI Carrara
(MS)

Viareggio
((918))

CARRAR
A (MS)

Viareggio
(LU)

MIGNANE
GO (GE)

Milano
(MI)

LUCCA
L)

Osio Sopra
(BG)

Via Caduti del | 58
Lavoro

Viale 6
Zaccagna,

Via dei 103
Peecchi

Via 39
Monteverde

Via Aurelia 224/
Sud, A

Via Tolmino, 4

Via Vittor 16
Pisani,

Viale Leporini 807

Via Dei Dossi | 4

19021

54036

55049

54033

55049

16018

20124

55100

24040

Carpenteria metallica e
allestimento navale

Manutenzione, riparazione
mezzi, carpenteria navale

Impianti elettrici

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Collaudo impianti idraulici
di bordo

Manutenzione a bordo nave
apparati motori e
accessarori

Assistenza, revamping,
riparazione di
turbocompressori e sistemi
di automazione e
propulsione elettrica
navale; fornitura di ricambi
per automazione e
turbocompressori
Commercializzazione olio
alimentare

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



166 23/02/2010 |AL.MA.RLNA. Mazzi
Soc. Coop. A.r.l. Fulvio
167 23/02/2010 | CO.NAM SAS Scarpellini
Nadia
168 26/02/2010 A CARRARA Faustino
PASQUALE & C. | Corna
S.r.l. CASA DI
SPEDIZIONI
169 26/02/2010 | CERRI CANTIERI | Cerri Carlo
NAVALIS.P.A.
170 26/02/2010 BICELLI & Bicelli
BRAGA SNC Oliviero
171 26/02/2010 | GM TRASPORTI Macri
S.R.L. Antonella
Rita

172 04/03/2010 | AUTOTRASPORTI | Di Corrado
D&B SRL Antonino

173 04/03/2010 | ESCOT SRL Gabriele

Pietro

174 04/03/2010 ' AB YACHTS Guidetti
SR.L. Francesco

175 04/03/2010  FIPA ITALIANA | Mirna
YACHTS S.R.L. Santucci
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Follo (SP) Loc. Greti di
San Martino

LIVORNO | Via Ugione,
(LD

BERGAM | Via Palma il
0O (BG) Vecchio
Milano Viale Bianca
Ml Maria Viale
Carrara Zaccagna,
(MS)
Nuvolera | Via dei Marmi
(Bs)

ARENZAN | Via Zunino,
0 (GE)

Carrara Viale

MS) Zaccagna,
Bruzolo Via Lago,
(TO)

Massa Via Dorsale
Massarosa | Via Sarzanese
(LU)

19020

57122

24128

20122
54033
Avenza

25080

16011

54033

10050

54100

55054

Meccanica e carpenteria

Carpenteria

Casa di spedizioni

Supervisione all'alaggio e
al varo

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Supervisione alaggio e varo
delle imbarcazioni

Supervisione alaggio e varo
delle imbarcazioni

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

04/03/2010

04/03/2010

05/03/2010

05/03/2010

08/03/2010

08/03/2010

09/03/2010

10/03/2010

10/03/2010

17/03/2010

KONECRANES
S.R.L.

EURTRASPORTI
DI SELLITO
DOMENICO

JOBSON ITALIA
SRL

MARINE
SERVICE

M.D.G.
TRASPORTI S.r.l.

SA.MAR SNC DI
DORMIO
PASQUALE & C.
S.N.C.

SIRN S.R.L.

ESCAVAZIONI
APUANE SRL

A.F.G. MARINE
S.R.L.

RALDONTRANS
SRL

Tansini
Maurizio

Sellito
Domenico

Maurri
Mauro

Chinnici
Claudio

Dormio
Pasquale

Dormio
Pasquale

Ing.
Gravina
Cataldo

Ceravolo
Giuseppe

Antonini
Alessandro

Sandrini
Carla
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Arosio
(CO)

Sarno (SA)

La Spezia

La Spezia

CARRAR
A (MS)

AVENZA -
CARRAR
A (MS)

Trieste

(sede
secondaria)
AVENZA
(MS)

Carrara
(MS)

SAN
GIOVANN
I
LUPATOT
0 (VR)

Via
Alessandro
Volta,

Via Voscone,

Via delle
Pianazze

Via G.B.
Valle

Via Roma

Via Vic.
Turigliano

Via Del
Lazzaretto
Vecchio

Via Passo
Volpe

P.zza
Matteotti,

Via
Campagnini

64

16

150/

41/4

38

24

19

22060

84087

19136

19100

54033

54031

34123

54033

54033

37057

Riparazione -

Manutenzione e controlli su

carrelli elevatori

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

Riparazioni navali

forniture di bordo

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

consulenza ingegneria
navale e appalti lavori

navali

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

Riparazione, Assistenza
motori marini, gruppi
elettrogeni e sistemi di

propulsione

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

17/03/2010

17/03/2010

17/03/2010

17/03/2010

18/03/2010

18/03/2010

18/03/2010

18/03/2010

18/03/2010

18/03/2010

COOP.
RIPARATORI
NAUTICI
SPEZZINI

ENNELLE
IMPIANTI DI
NONNIS
LORENZO

G.S.
ALLESTIMENTI
NAVALIE CIVILI
S.R.L.

AUTOTRASPORTI
STEGAGNO S.r.l.

SOCIETA'
SERVIZI
MARITTIMI SRL

ANGELO
PODESTA' S.R.L.

AUTOTRASPORTI
CIAVAROLI
DUILIO E FIGLI
S.N.C.

AUTOTRASPORTI
CIAVTRANS S.r.l.

Martis Martino srl

VOICON GROUP
SRL

VIOLA
MASSIMI
LIANO

NONNIS
LORENZO

GIUMULL
E
LORETTA

Stegagno
Massimo

Filippi
Franca

Podesta
Paolo

Ciavaroli
Duilio

Ciavaroli
Gianluca

Martis
Martino

Voica lon
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CEPARAN
ADI
BOLANO
(SP)

SESTO
SAN
GIOVANN
1.(MI)

PESCARA
(PE)

RONCO
ALL'ADIG
E (VR)

Livorno

(LD

Genova

TOLENTI
NO (MC)

TOLENTI
NO (MC)

Carrara

Ancona
(AN)

Via Italia,

Via
Pirandello,

Corso
Umberto 1,

Via Quadrelli

Via
Dell'Ecologia,

Via
Scarsellini,

C.daLe
Grazie

C.daLe
Grazie

Viale XX
Settembre,

Corso
Mazzini,

66

17

18

65

Ter

7/9

63-

65

49

49

74/b

25

19020

20099

65122

37055

57122

16149

62029

62029

54033

60121

Coibentazione

Installazione e
manutenzione tubazioni
industriali

Allestimenti e arredamenti
navali

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Forniture navali

Installazione e riparazioni
sistemi di navigazione

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Manutenzione edile
ordinaria per conto della
Soc. Porto di Carrara s.p.a.

Carpenteria e saldatura

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania



196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

06/04/2010

06/04/2010

06/04/2010

06/04/2010

06/04/2010

WELDING
ENGINEERING &
SERVICE S.R.L.

S.C. MARMAN
COMTRANS
S.R.L.

TECNOMAR SRL

C.O.TA.
CONSORZIO

Goitese Trasporti srl

BEMAR SAS

De Francesco
Emanuele
Autotrasporti

MECENERO
SERENO
AUTOTRASPORTI

S.B.S.
IMPIANTISTICA
S.R.L.

CO.AAL.

Poli Davide CASTELN

Paolo

Nita
Simion

Costantino
Giovan ni

Longoni
Luigi

Brutti
Alessandro

Bertuccelli
Gianluca

De
Francesco
Emanuele

Mecenero
Sereno

Buonocore
Vincenzo

Ronco
Costante
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Uovo
MAGRA
(SP)

Mangalia
(Romania)

Massa
(MS)

Osio Sopra
(BG)

Goito (MN)

Viareggio
((88))

Fraz.
Querceta -
Seravezza
(LU)

Chiampo
(VD

Napoli
(NA)

Busalla
(GE)

Via Borgolo,

Strada
Rozelor,

Via Massa -
Avenza,

Corso Italia

Via
S.S.Goitese

Via Fosso
Guidarlo

Via Fortunato
Federigi,

Via Pilota,

Via Centro
Direzionale
Isola,

Via C.
Navone

15

85

11

408/

23

364

E/N

20/

19030

905500

54100

24040

46044

55049

55047

36072

80100

16012

Saldatura - Carpenteria -
Smerigliatura

Saldatura - Carpenteria -
Smerigliatura

Supervisione all'alaggio e
al varo

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Impiantistica navale -
assistenza al varo

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Montaggio apparecchiature
meccaniche

bunkeraggio a mezzo
autobotti

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

06/04/2010

12/04/2010

12/04/2010

12/04/2010

12/04/2010

15/04/2010

15/04/2010

20/04/2010

26/04/2010

26/04/2010

Essebi srl

DM FIRE SRL

DE MARTINI
RESEARCH S.R.L.

MO.N.L
MONTAGGI
NAVALIE
INDUSTRIALI
SRL

Autotrasporti
Pizzato Ruggero &
Figli snc

ORSI LEONARDO

BTM DI BETTI
MARCO & C. SNC

VIKING LIFE -
SAVING
EQUIPMENT
ITALIA

BARCA FABRIZIO

ANDREANI
MASSIMO

Salatino
Salvatore

De Martini
Luigi

De Martini
Luigi

Petei
Mauro

Crestani
Giselda

Orsi
Leonardo

Betti Marco

AMANN
KJELD

Barca
Fabrizio

Amdreani
Massimo
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Napoli

Genova
(GE)

Genova

GENOVA
(GE)

Bassano del
Grappa
(VD

Carrara

Ortonovo
(SP)

La Spezia
(SP)

Fosdinovo

Marina di
Massa
(MS)

Via Luigi 384
Volpicella

Via Dei
Pescatori

Via dei 1
Pescatori

Via Al Molo | SN
Giano,

Via Chiesa 1
Rubbio

Via 14
Carbonera,

Via Calcina, 39

Via Delle 170
Pianazze

Via Alfieri 18

Via Partaccia |64
Appendice

80100

16129

16129

16126

36061

54031

19034

19136

54035

54037

Impianti elettrici

Montaggio Impianti

Impiantistica navale

Montaggi navali

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

SERVIZIO PUBBLICO
TAXI

Impianti elettrici

Revisione e insallazione
sistemi di evacuazione e
zattere autogonfiabili

Impianti elettrici

SERVIZIO PUBBLICO
TAXI

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania



216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

27/04/2010

27/04/2010

28/04/2010

28/04/2010

03/05/2010

05/05/2010

06/05/2010

06/05/2010

06/05/2010

06/05/2010

SEA STONE S.R.L.

ITALSCAVI DI
ARENA ROSA

MARINE
CONSULTANT
AND SERVICE
S.R.L.

AUTOTRASPORTI
SCHIAVETTA
MAURIZIO S.N.C.

COOPERATIVA
ECCOFATTO

APUANA INERTI
SRL

FULL SERVICES
SRL-

SOMIT SRL

MARINE
PROPULSION &
SERVICE S.R.L.
UNIPERSONALE

FABBRICOTTI
ALESSANDRO

Ravani
Franco

Arena Rosa

Parmigiani
Francesco

Schiavetta
Maurizio

Federighi
Marcello

FIALDINI
RATTI
MATTEO

Achimov
Marius

Tiozzo
Carlo
Brasiola

MAGGI
MICHELE

Fabbricotti
Alessandro
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SARZANA | Via Posta 15

(SP)

MASSA
(MS)

Genova
(GE)

Noceto
(PR)

Cappannori
(LU)

MASSA
MS)

Avenza
(MS)

Chioggia
(VE)

LA
SPEZIA
(SP)

Carrara
(MS)

Vecchia,

Via 41
Montalbano,

Via Ponte
Doria Andrea

V.le Giovanni 21
XXIII,

Via Di 27
Sottomonte,

ViaG.B.La |33
Salle,

Via 9
Provinciale Bis
Avenza -

Sarzana,

Via Marco 68/
Polo, B

Via Privata 7
O.T.O,

Via Carriona | 125

19038

54100

16126

43015

55060

54100

54033

30015

19100

54033

Controllo dei materiali in

transito sulla Piarda
Taliercio

Autotrasporto materiali

lapidei

Forniture navali

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

Ispezione olio alimentare
per conto della ditta Salov

autotrasporto merci da e per

aree esterne al porto

pavimentazione e
rivestimenti navali

Controllo dei materiali in

transito sulla Piarda
Taliercio

Assemblaggio, riparazione,
manutenzione motori

marini

SERVIZIO PUBBLICO

TAXI

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania



226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

07/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

10/05/2010

17/05/2010

17/05/2010

19/05/2010

19/05/2010

19/05/2010

SEMENZIN FABIO Semenzin | Volargne | Via XXI
AUTOTRASPORTI | Fabio (VR) Novembre ,
SEMENZIN Mignolli Volargne |Via XXI
TRASPORTI SRL | Angiolina |(VR) Novembre ,
DELLA LIBERA Della SACILE San Francesco
PIETRO Libera (PN)

AUTOTRASPORTI | Pietro

A.LA. SRL. Locatelli VERDELL | Via Daminelli
AUTOTRASPORTI | Giuliano O (BG)

LOCATELLI

ANTONIO

MANIFATTURE E | ANDREOL |Genova Via Ns Sig.ra
SERVIZI NAVALI |A (GE) Della Guardia,
SRL GIUSEPPE

G. M. G. Bianchi GENOVA | Via Dei
GENERAL Sergio (GE) Pescatori,
MONTAGGI

GENOVESI SRL

CO.GE.MA. SRL Carabellese | GENOVA Via XX
Mauro (GE) Settembre,
AUTOTRASPORTI | Araldi BUSCOLD Via A. Grandi
ARALDI Umberto O DI
UMBERTO CURTATO
NE (MN)
ZANI SRL Zani Paolo | Livorno Via
(L1) Provinciale
Pisana,
PGR GRANULATI | RATTI Massa Via S.
SRL ANDREA Giuseppe
Vecchio,
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188/137020

B

188/137020

B

54/

A

8

22

S.N.

2/25

27

470

51/
B

33077

24049

16162

16128

16121

46010

57121

54100

autotrasporto merci da e per Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

autotrasporto merci da e per Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

autotrasporto merci da e per  Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

autotrasporto merci da e per  Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Lavorazioni acciao inox Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Riparazione, manutenzione 'Nuovi

navi Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Assistenza - Manutenzione | Nuovi

riduttore motore principale | Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

autotrasporto merci da e per Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Manutenzione antincendio, ' Ambito

vendita attr. a/I, fornitura di | Portuale e

gas compressi Nuovi
Cantieri
Apuania

autotrasporto merci da e per Ambito

aree esterne al porto Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania



236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

21/05/2010

21/05/2010

24/05/2010

26/05/2010

31/05/2010

31/05/2010

31/05/2010

31/05/2010

01/06/2010

11/06/2010

ING. CROCETTI
LERIO

LAGOMARSINO
ANIELLI S.R.L.

TECNOTRANS
SERVICE SRL

ARGOL S.P.A

AUTOTRASPORTI
POGGI GIOVANNI

ECOTRASPORTI
SOC. COOP.

AUTOTRASPORTI
TROTTO SRL

FWAL IBRAHIM

TWIN DISC S.R.L.

A.R.C.0.SOC.
CONS. AR.L.

Crocetti La Spezia
Lerio (SP)

Lagomarsin | Genova
o Anielli  |(GE)

Mainardi | Castelvetro
Salomoni | Piacentino
Massimo | (PC)

Portaluppi  Milano
Pietro

Poggi CARRAR
Giancarlo |A (MS)

Poggi ORTONO
Giancarlo | VO (SP)

Trotto Conco (VI)
Ermes

FWAL CARRAR

IBRAHIM |A (MS)

Cecchi -

Saverio S.Giovanni
In Persiceto
(BO)

GUARRAS PIOMBIN

1 ANGELO | O (LI)
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Via Bragarina, 40

Via Dei
Pescatori,

Via Gramsci,

Piazza San
Camillo De
Lellis

Via San
Francesco,

Via Fossone
Basso,

Via Gio Batta
Poli,

Viale XX
SETTMBRE,

Via S.
Cristoforo,
Fraz. S.
Matteo Della
Decima

Via Isonzo,

20

23/0

131

24/2
6/28

19126

16129

29010

20122

54033

19034

36062

54033

40017

57025

Attivita di misurazione
radioattivita

Manutenzione navale,
coibentazione e
pitturazione

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Imballaggio materiale e
controllo qualita non
distruttivo (sono esclusele
aree di stoccaggio)

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Mediazione commerciale
per forniture navali

Meccanica navale

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

revocata

autorizza
zione per
motivi di
sicurezza



246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

17/06/2010

18/06/2010

18/06/2010

18/06/2010

29/06/2010

29/06/2010

01/07/2010

05/07/2010

05/07/2010

24/08/2010

BZ
AUTOTRASPORTI
SRL

EURO IMPIANTI
S.N.C. DI
BECHERINI
ALESSANDRO &
C.

AUTOTRASPORTI
GABRIELETTO
GIOVANNI

AUTOLINEE
LORENZINI SRL

COOPERATIVA
AUTOTRASPORT
ATORI ARCO
SOC. COOP.

ARIMAR S.p.A.

GUBAREVA
NADEZDA

TRUMPY TOURS
S.R.L.

MANUPORT SRL

NAVISALDMEC
SRL

Benaglia
Luigi

BECHERI
NI
ANDREA

Gabrieletto
Giovanni

Lorenzini
Paolo

PEDROTT
I FABIO

Casadei
Antonella

Gubareva
Nadezda

Costa
Giovanni
Maria

FABIO
FIORENZ
UOLA

FEDERICI
ETTORE
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Gianico Via Caduti di
(BS) Campelli,

LIVORNO |Via
(L) Dell'Industria,

VICENZA |S.S. Pasubio
(VD

Ortonovo | Via Larga,
(SP)

ARCO Via Delle
(TN) Grazie

Montaletto | Via Beneficio
di Cervia | II Tronco
(RA)

FIRENZE | Via Delle
(FI) Panche,
Genova P.zza Dante,

GENOVA | Via Mylius,
(GE)

Timisoara |Str. Timis nr.
(Romania) |5

37

7/9

486

103

57/

143

6/8

T/A

25040

57122

36100

19034

38062

48015

50141

16121

16128

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Impianto elettrico a bordo
nave

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Trasporto passeggeri da
sottobordo navi da crociera

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

installazione e riparazione
apparati elettronici di bordo
e collaudo apparecchiature

Guida Turistica

Servizi generali di supporto
al traffico croceristico

Fornitura e assistenza
tecnica ai mezzi di
sollevamento per Porto Di
Carrara S.p.A.

Lavori di saldatura navale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale



256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

15/09/2010

15/09/2010

15/09/2010

16/09/2010

23/09/2010

04/10/2010

06/10/2010

18/10/2010

18/10/2010

27/10/2010

GMC DI
CECCOTTI
MIRCO

ECOEDIL
PROFESSIONAL
SRL

AUTOTRASPORTI
FRANCESCONI
GIORGIO & C.
SNC

AUTOTRASPORTI
BELLONI FABIO

AUTOTRASPORTI
DI LO BIANCO
GIANCARLO

A.G. GAS SRL

DIESEL CENTER
GEDA S.R.L.

D.RF.SR.L.

LA NAVAL
PROVVEDITORIA
SPA

DB GROUP S.R.L.

Ceccoti
Mirco

Angelotti
Giuliano

Francescon
i Giorgio

Belloni
Fabio

Lo Bianco
Giancarlo

Giampietri
Giuseppe

Geda Paolo

BATTISTI
NILUCA

Colombo
Roberto

Del Rio
Alessio
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Massa
(MS)

Avenza
(MS)

Avio (TN)

Sarzana
(SP)

VIBO
MARINA
(Vv)

SANTO
STEFANO
MAGRA
(SP)

Carrara

ALBIANO
MAGRA
MS)

VADO
LIGURE
(8V)

Albiano
Magra

Bergiola,

Via Campo
D'Appio,

Viale
DeGasperi,

Via
Sarzanello,

Via Sen.
Parodi
(Complesso
Marisud)

Via Cisa Sud,

Via Del
Parmignola

Via Della
Repubblica,

Via Giulio
Bertola,

Via Della
Repubblica,

187

43/

N

75

198

563

21/

45

45

54100

54033

38063

19038

89811

19035

54031

54011

17047

54011

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

Bonifica amianto -
costruzione tetto in lamiere

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

bunkeraggio a mezzo
autobotti

Riparazioni motori

Realizzazioni,
ristrutturazioni ferroviarie e
servizi connessi

Fornitura di bordo

Opere edili, carpenteria
metalmeccanica,
armamento ferroviario e
lavorazioni speciali su
binari

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale e
Nuovi
Cantieri
Apuania

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale



266 27/10/2010 ' OMT S.R.L. BATTISTI 'ALBIANO |Via Della
NILUCA 'MAGRA  Repubblica -

MS) Zona
Industriale
267 09/11/2010 'MF MARCHIORI |MARCHIO OLMO DI |ViaF. 17
S.R.L. RI MARTELL |Baracca,

FLAVIO | AGO (VE)

268 11/11/2010 |VEZZONI ATOS & ' VEZZONI ' PIETRASA Via Crociale, |50

C. SAS ATOS NTA (LU)
269 |06/12/2010 |S.A.A.D. DI CIMAROL FRAZ. Via OLTE, |5
CIMAROLLI LI GUIDO |BAITONI
GUIDO BONDON

E (TN)
270 | 14/12/2010 A ARMAR SRL MARTINE [NAPOLI | ViaTierzo, | 67
LLI (NA)
ARMAND
0

271 16/12/2010 | R.S. TRASPORTI | Rossini Rovereto  Via Fornaci, 10
S.R.L. Germano | (TN)

Marina di Carrara, 29 Aprile 2011.
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54011 Carpenteria
metalmeccanica ,
manutenzione strutture
metalliche

30030 |Lavori di impianti
elettromeccanici

55045 |autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

38080 |autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

80100 Carpenteria e saldatura

38068 |autotrasporto merci da e per
aree esterne al porto

IL PRESIDENTE

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Nuovi
Cantieri
Apuania,
escluso
Ambito
Portuale

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Ambito
Portuale,
esclusi
Nuovi
Cantieri
Apuania

Avv. Luigi GUCCINELLI
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